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JESUS NAZARENO

CREADO POR LEY N* 27281

RESOLUCION DE ALCALDIA N°® ’_” 3«2021-MDJN.’A

Jesls Nazareno, 2 6 MAY 2021

VISTO:

El Informe N° 064-2021-MDJN-SGDUR/AJCY, de la Sub Gerencia de Desarrolio Urbano
y Rural, y demas actuados relacionados con la solicitud de aprobacion de la Ampliacién de Plazo
N® 01 de la IOARR “Construccién de Pavimento, Vereda, Sardinel ¥y Cuneta; ademas de otros
Activos en el{la) Jr. Mariano Cavero distrito de Jesus Nazareno, provincia Huamanga,
departamento Ayacucho” con CUI N° 2492064, v;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los
asuntos de su competencia; de conformidad a lo dispuesto en el articulo 1l del titulo preliminar de
la Ley Organica de municipalidades, Ley 27972 en concordancia con el articulo 194° de la
Constitucion Politica del Perl, modificado por la Ley 27680, Ley de Reforma Constitucional del
Capitule XIV del Titulo |V, sobre descentralizacion:

Que, mediante el Contrate de Ejecucion de Obra N° 394, de fecha 07/12/2020. el
Consorcio Ejecutor se obliga a ejecutar el IOARR "Construccién de Pavimento, Vereda, Sardinel
y Cuneta; ademas de otros Activos en el(la) Jr. Mariano Cavero distrito de Jesus Nazareno,
provincia Huamanga, departamento Ayacucho" con CUI N° 2492064, en el plazo de 60 dias
calendarios, por el monto de 5/475,989.14 (Cuatrocientos setenta ¥ cinco mil novecientos ochenta
y nueve con 14/100 soles);

Que, con la Resolucién de Alcaldia N° 087-2020-MDJN/A de fecha 27/07/2020, se
aprueba el Expediente Técnico de la IOARR "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA,
SARDINEL Y CUNETA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL{LA) JR. MARIANC CAVEROC
DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"
con codigo Unico de inversiones N° 2482064 con un presupuesto total de S/ 508 133.33
(Quinientos echo mil cientos treinta y tres con 33/100 soles);

Que, con la Resolucidn de Alcaldia N°® 098-2021-MDJN/A de fecha 11/05/2021, se
aprueba el Adicional de Obra N° 01 de la IDARR "Construccién de Pavimento, Vereda, Sardinel y
Cuneta; ademads de otros Activos en el(la) Jr. Mariano Cavero distrito de Jesus MNazareno, provincia
Huamanga, departamento Ayacucho" con CUI N°® 2492064 por la suma de S/ 48,901.78 (Cuarenta
y ocho mil novecientos uno con 78/100 soles), con plazo de ejecucién de 15 dias:

CQue, mediante Carta N° 015-2021/RGP_RC_MDJN de fecha 11/05/2021, el
~— Representante Comun del Consorcio Ejecutor salicita a la Supervision la Ampliacion de Plazo M®
' 01 de la IOARR "Construccién de Pavimento, Vereda, Sardinel y Cuneta; ademas de otros Activos
en el(la) Jr. Mariano Cavero distrito de Jesus Nazareno, provincia Huamanga, departamento
Ayacucho" con CUI N° 2492064 por 15 dias en virtud a la Resolucién de Alcaldia N° 098-2021-
MDJM/A que aprueba el Adicional y Deductiva N® 01 de Obra. Asimismo, adjunta la renuncia al
cobro de mayores gastos generales:

Que, con la Carta N° 011-2021-TCE-SUP, de fecha 13/05/2021, el Supervisor de Obra,
remite |a solicitud de Ampliacion de Plazo MN° 01 de la IOARR “Construccién de Pavimento, Vereda,
Sardinel y Cuneta, ademas de otros Activos en el{la) Jr. Mariano Cavero distrito de Jesis
Nazareno, provincia Huamanga, departamento Ayacucho’ con CUI N° 2492064, para su
aprobacion correspondiente, sustentando e los Asientos del Cuaderno de Obra N 34 y 39 del
Residente y 35 y 37 del Supervisor, precisando que la ampliacion de plazo cbedece a la aprobacion
del Adicional de obra N° 01;

Que, con el Informe N° 103-2021-MDJN-SGDUR-DEQ/IMT, de fecha 18/05/2021,
el Jefe de la Division de Estudios y Obras emite opinién favorable para la aprobacién de la solicitud
de Ampliacion de Plazo N° 01 de la IOARR "Construccién de Pavimento, Vereda, Sardinel y
Cuneta; ademas de otros Activos en el{la) Jr, Mariano Cavero distrito de Jesus Mazareno, provincia
Huamanga, departamento Ayacucho® con CUI N° 2492064, por 15 dias computados desde el
12/05/2021 al 26/05/2021, para la ejecucién del Adicional de Obra N° 01 aprobado con la
Resolucion de Alcaldia N® 088-2021-MDJN/A:

muninazarenas@gmail.com

Jr. Ricardo Palma N° 241 - 248 Ayacucho
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JESUS NAZARENO :

CREADO POR LEY N° 27281

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 113 -2021-MDJN/A
]
Jesis Nazareno, * 6 MAY 2021

CQue, mediante el Informe M? 064-2021-MDJN-SGDUR/AJCY, de fecha 18/05/2021 , el Sub
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, remite la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 01 de la
IOARR "Construccién de Pavimento, Vereda, Sardinel y Cuneta: ademas de otros Activos en el(la)
Jr. Mariano Cavero distrito de Jesus Nazareno, provincia Huamanga, departamento Ayacucho”
con CUI N°® 2492064, para su aprobacién bajo acto resolutivo:

Que, conforme al articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado con
el Decreto Supremo N° 344-2018-EF: “El contratista puede solicitar |a ampliacién de plazo pactado
por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta
critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion: a)
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un
plazo adicional para la ejecucion de la prestacién adicional de obra. En este caso, el
contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un
plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.;

Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
numeral 6) del articulo 20° de la Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento:

SE ﬁESUEL'\fE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliacién de Plazo N° 01 de la |IOARR
‘Construccién de Pavimento, Vereda, Sardinel y Cuneta; ademas de otros Activos en el(la) Jr.
Mariano Cavero distrito de Jesus Nazareno, provincia Huamanga, departamento Ayacucho” con
CUI'N® 2492064, por 15 dias calendarios, computados desde el 12/05/2021 hasta el 26/05/2021.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Ampliacion de Plazo N° 01 no implica el
reconocimiento de mayores gastos generales, por estar estos considerados dentro del
Presupuesto del Adicional de Obra N° 01, autorizado mediante Resolucion de Alcaldia N® 098-
2021-MDJN/A.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el
estricto cumplimiento de lo resuelto en los articulos precedentes. Asimismo, solicitar al Contratista
la ampliacion de las garantias correspondientes.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFIQUESE, con copia de la presente resolucién a la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, Consorcio Ejecutor, Supervisor, y demas unidades
estructuradas de la Municipalidad para su conocimiento y fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

muninazarenas@gmail.com
Jr. Ricardo Palma N° 241 - 248 Ayacucho




