
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 204-2021-MDJN/A
, ,1 3 DeT 2021

Jesus Nazareno,

VISTO:
El Informe N° 523-2021-MDJN-SGDURlAJCY, de fecha 06/10/2021, de la Sub Gerencia de

Desarrollo Urbano y Rural y demás actuados relacionados con la solicitud de aprobación de la Liquidación
Físico Financiero de la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa
N° 104 Simón Bollvar del distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga - Ayacucho" con CUI N°
2231739, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú

modificada por la Ley W 30305, concordante con el artículo 11del Título Preliminar de la Ley W 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 222-2017-MDJN/A, de fecha 17/11/2017, se aprueba el
Expediente Técnico del Proyecto" Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución
Educativa N° 104 Simón Bolívar del distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga - Ayacucho ", con
un presupuesto de SI. 5'613,032.68 (Cinco Millones Seiscientos trece mil treinta y dos con 68/100 soles);
asimismo, con la Resolución de Alcaldía N° 129-2019-MDJN/A de fecha 17/06/2021, se aprueba expediente
técnico de la Etapa I con un presupuesto total de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 71/100 SOLES (SI 7829,468.71);

Que, mediante el Contrato de Ejecución de Obra W 779, de fecha 23/12/2019, el Consorcio Fénix
Ingenieros se obliga a ejecutar el proyecto "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial para la
Institución Educativa N° 104 Simón Bolívar del distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga -
Ayacucho" en el plazo de 300 días calendarios, por el monto de SI 7 441,722.97 (Siete millones cuatrocientos
cuarenta y un mil setecientos veintidós y 97/100 soles);

Que, con la Resolución de Alcaldía N° 054-2021-MDJN/A de fecha 10103/2021, se aprueba el
Adicional de Obra N° 01 de la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial para la
Institución Educativa N° 104 Simón Bolívar del distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga -
Ayacucho" 11 Etapa con CUI N° 2231739 para su ejecución en·el plazo de 60 días;

Que, con el Informe N° 524-2021-MDJN-SGDUR/AJCY, de fecha 06/10/2021 el Sub Gerente
de Desarrollo Urbano y Rural remite la Liquidación Físico Financiero de la obra "Mejoramiento del
Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N° 104 Simón Bolívar del distrito de
Jesús Nazareno, provincia de Huamanga - Ayacucho" con CUI N° 2231739 para su aprobación,
precisando los siguientes aspectos:
GENERALIDADES:
1. Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno
2. Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N° 104 Simón

Bolívar del distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga - Ayacucho con CUI W
2231739.

3. Ubicación: Departamento de Ayacuchol Provincia de Huamangal Distrito de Jesús Nazarenol
Lugar Asoc. Pampa del Arco Mz "G" Lote 14.

4. Descripción: Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa
N° 104 Simón Bolívar.

5. Contratista: Consorcio Fénix Ingenieros
6. Supervisión: Consorcio Supervisor Bolívar
7. Financiamiento: Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED.
8. Modalidad: Suma Alzada
9. Presupuesto de Ejecución: SI 7'829,468.71

. 10. Monto licitado: SI 7' 456,636.87
11. Presupuesto Contratado: SI 7'441,722.97 (inc. Igv)
12. Plazo contractual de Ejecución: 300 DíAS CALENDARIOS
13. Fecha de Entrega del Terreno: 08 de enero del 2020
14. Fecha Inicio Contractual Obra: 10 de enero del 2020
15. Fecha termino contractual obra: 04 de noviembre del 2020
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16. Fecha de suspensión excepcional de plazo W 01: 17 de marzo del 2020
17. Periodo de suspensión de plazo W 01: 130 días calendarios
18. Fecha de reinicio de plazo W 01: 25 de julio del 2020
19. Ampliación de plazo (COVID-19): 11 días calendarios
20. Nueva fecha de término de obra: 25 de marzo del 2021
21. Fecha de suspensión de plazo N° 02: 18 de febrero del 2021
22. Periodo de suspensión de plazo W 02: 25 días calendarios
23. Fecha de reinicio de plazo W 02: 15 de marzo del 2021
24. Nueva fecha de término de obra: 19 de abril del 2021
25. Adicional de obra W 01: Aprobado mediante Resolución de Alcaldía W 054-2021-MDJN/A
26. Monto neto del adicional W 01: Adicional de obra N° 01: S/575,862.75

Deductivo vinculante W 01: S/579,985.85
Saldo a favor de la entidad: S/ 4,123.10

27. Plazo contractual del adicional N° 01: 60 días calendarios
28. Fecha de inicio del adicional de obra W 01: 15 de marzo del 2021
29. Fecha de término del adicional de obra N° 01: 13 de mayo del 2021
30. Fecha real de término de obra: 13 de mayo del 2021
31. Adelanto Directo: Solicitado S/744,172.30
32. Adelanto de materiales: No Solicito
33. Estado de garantías: Por fiel cumplimiento de obra

(S/744,712.30; Estado: Renovado - Vigente)
Por el adelanto directo
(S/284,985.00; Estado: Liberado)

RESUMEN DE LA LlQUIDACION FISICO - FINANCIERO Y REAJUSTE:
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4.02 OBRAS AOCIONAlES

6,306,544.89

488,019.28

491,513,43

&.303.050." _.

PAGADO.
OIFt: ENCIA

A FAVOR EN CONTRA
AUTORIZADO

_SlrJV _1_ ;....
$,23J,11Ul

220.363.59

447,219.01

440.373.16
0.00

0.00

0.00

94.484.27

555.255.23

405,822.75

533,561.37

288.235.15

272.088.99

52,620.47

710.537.09

226,n2.34

142,553.71

176,589.97

527.060.46

139,641.35

439,217.35

167,300.36

92,440.66

179,476.33

630,654.49

6,303,050.75

5,233.118.91

439.217.35

630,654.49

1.00 CONTRATO EJEC OBRA (SN IGV)

2.00 ADCIONAl DE OBRA (SN rJV)

3.00 DEWCTr.JO CE OBRA (SN IGI/)

- MONTOOE CONTRATO MOO. __

4.00 PAGOS TRAMITADOS -: _

4.01 VAlORIZACIONES DE OBRA

Val. 01
Val. 02

Val. 03

SUSPENSÓN

SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN

Val. 04

Val. 05

Val. 06

Val.Ol

Val. OS

Val. 09

Val. 10

VaL 11

Val. 12

Val. 13

Val. 1.
Val. 15

Val. 16

Val. 01

Val. 02

Val. 03

4.03 ELABORACION DE EXPEOENTE

4.04 ADEL.AtlTO DRECTO

4.05 AOEL.AtlTO DE MATERIALES



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 20~-2021-MDJN/A

13 OCT 2021Jesús Nazareno,
5.00 REAJUSTES ." I S/~V 396.9-41.25

CONTRATO ORIGINAL 353.155.78 353.155.78

AlJlCIONAL N" 01 43.785.47 , 43.785.47

6.00 DEDUCCIONES DE REA.RJSTES QUE NO CORRfSPONDEN

POR ADElANTO DIRECTO 0.00 ~.
POR ADElANTO DE MATERIALES ....-

7.00 ADElANTOS ....
OTORGADOS 830.654.49 630.654,49

POR ADElANTO DIRECTO 630.654.49

POR ADElANTO DE MATERIALES~ ~
AMORnZADOS 630.654.49 630.654,49

_r"=~" .-
POR ADElANTO DIRECTO 630.654.49

POR ADElANTO DE MATERIALES

8.00 SALDO DEL CONTRATISTA -1- -
Saldos a favor y/o en conlra del Conratisla 7.330.646.48 6.933.705.24

------------- ---------------
SALDO TOTAL DEL CONTRATISTA 7.330.646.48 6,933.705.24

9.00 RESUMEN

MONTO EJECUTADO MONTO PAGADO

MONTO f.G.V. MONTO f.G.V.

TOTALES 7.330.648.48 1.319,516.37 6,933,705.24 1.248.066.94

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 396,941.24

f.G.V.18'" 71,449.42- SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRAnSTA Si. aa.39Ua-1---

Finalmente, recomienda aprobar bajo acto resolutivo la presente Liquidación Física
Financiera presentada por el CONSORCIO FENIX INGENIEROS (EJECUTOR), con un saldo a
favor del contratista de: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
CON 66/100 SOLES (S/ 468,390.66) por concepto de reajuste, el cual se muestra en el siguiente
cuadro:

9.00 RESUMEN I

MONTO EJECUTADO MONTO PAGADO

MONTO I.G.V. MONTO I.G.V.

TOTALES 7,330.646.48 1.319.516.37 6.933.705.24 1.248.066.94

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 396.941.24

I.G.V.18% 71.449.42_l-
" -SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA SI. 468,390.66

-~ ·.SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. ",

EN EFECTIVO SI 396,941.24

I.G.V. SI 71,449.42

TOTAL SI 468,390.66

Que, el artículo 2090 del Decreto Supremo N° 344-2019-EF que aprueba el Reglamento
del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en el numeral 209.1. El contratista
presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados,
dentro de un plazo o de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dla siguiente de la recepción de la obra o de
que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a
un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día
siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. Asimismo,
dispone en el numeral 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por
el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando
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otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes; finalmente
en su numeral 209.8 establece: La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se
practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados
durante la ejecución del contrato. en concordancia con el artículo 20° numeral 20 y el artículo 43° de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972; preceptos normativos que en el presente caso se han cumplido;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6
del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 779, de fecha

23/12/2019 suscrito entre la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno y el Consorcio Fénix Ingenieros para
la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N°
104 Simón Bolívar del distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga - Ayacucho" con CUI N° 2231739
por la suma total de S/ 7 437,599.90 (Siete millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos noventa y
nueve con 90/100 soles) • con un saldo a favor de la Municipalidad por el monto de S/4, 123.07 (CUATRO
MIL CIENTO VEINTITRÉS Y 07/100 SOLES), conforme se tiene a las conclusiones plasmadas en el Informe
N SG C S G I U b I° 524-2021-MDJN- DUR/AJ y de la ub erencia de la Desarrol o r ano y Rura.

ADELANTO DIRECTO MONTO NETO PA~ADO
No. DIRECTO MATERIALES EFECTIVO I.G.V. ,1 TOTAL
1 630.654.49 630.654.49 113.517.81 744.172.30
1

¡,.
0.00 0.00 0.00

TOTAL 630.654.49 0.00 630.654.49 113.517.81 744.172.30

ITOTAL NETO PAGADO AL CONTRATISTA I 6.303.050.7511.134.549.141 7,437.599.901
=======::====

IMONTO TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL! 6.306.544.8911.135.178.081 7,441.722.971=======::====
IDIFERENCIA POR DEDUCTIVO 1 3_,49_4_.1.....151~__ 6_28_.9_51__ 4_.1_23_.0__71

Artículo Segundo.- RECONOCER a favor del contratista Consorcio Fénix Ingenieros la suma de
S/468,390.66 (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 66/100 SOLES)
por concepto de reajustes.

Artículo Tercero.- DISPONER la devolución de la Carta Fianza por concepto de Fiel Cumplimiento
al Consorcio Fénix Ingenieros.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Dirección General de Administración y Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural adoptar las acciones administrativas correspondientes para realizar
la transferencia de la obra al sector educación y su cierre.

Artículo Quinto.- Notifíquese a PRONIED. al representante legal de la empresa Contratista, la
Supervisión, Gerencia Municipal, Dirección General de Administración, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, demás órganos estructurados de la Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.


