
RESOLUCION DE ALCALDIA W'2Q~-2021-MDJN/A

Jesús Nazareno, 7 8 DeT 2027
VISTO:
El Informe N° 554-2021-MDJN-SGDUR/AJCY, de fecha 18/10/2021, de la Sub Gerencia

de Desarrollo Urbano y Rural y demás actuados relacionados con la solicitud de aprobación de la
Liquidación del Servicio de Supervisión de la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel
Inicial para la Institución Educativa N° 104 Sirnón Bolívar del distrito de Jesús Nazareno, provincia
de Huamanga - Ayacucho" con CUI N° 2231739, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del

Perú modificada por la Ley N° 30305, concordante con el artículo" del Título Preliminar de la Ley
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 222-2017 -MDJN/A, de fecha 17/11/2017, se
aprueba el Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial
para la Institución Educativa N° 104 Simón Bolívar del distrito de Jesús Nazareno, provincia de
Huamanga - Ayacucho ", con un presupuesto de SI. 5'613,032.68 (Cinco Millones Seiscientos trece
mil treinta y dos con 68/100 soles); asimismo, con la Resolución de Alcaldía N° 129-2019-MDJN/A
de fecha 17/06/2021, se aprueba expediente técnico de la Etapa I con un presupuesto total de
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTlhlUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
CON 71/100 SOLES (S/7 829,468.71);

Que, mediante el Contrato N° 780-2019, de fecha 23/12/2019, el Consorcio Supervisor
Bolívar se obliga a prestar el servicio de Supervisión para el proyecto "Mejoramiento del Servicio
Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N° 104 Simón Bolívar del distrito de Jesús
Nazareno, provincia de Huamanga - Ayacucho" en el plazo de 300 días calendarios, por el monto
de S/ 335,548.66 (Trescientos treinta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho con 66/100 soles);

Que, con la Resolución de Alcaldía N° 054-2021-MDJN/A de fecha 10/03/2021, se aprueba
el Adicional de Obra N° 01 de la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial para la
Institución Educativa N° 104 Simón Bolívar del distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga
- Ayacucho" " Etapa con CUI N° 2231739 para su ejecución en el plazo de 60 días;

Que, con el Informe N° 554-2021-MDJN-SGDUR/AJCY, de fecha 18/10/2021 el Sub
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite la Liquidación del Contrato de Supervisión de la obra
"Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N° 104 Simón
Bolívar del distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga - Ayacucho" con CUI N° 2231739
para su aprobación, precisando los slquientes aspectos:

GENERALIDADES DE LA OBRA:

1. Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno
2. Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N° 104

Simón Bolívar del distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga - Ayacucho con
CUI N° 2231739.

3. Ubicación: Departamento de Ayacucho/ Provincia de Huamanga/ Distrito de Jesús Nazareno/
Lugar Asoc. Pampa del Arco Mz "G" Lote 14.

4. Descripción: Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa
N° 104 Simón Bolívar.

5. Contratista: Consorcio Fénix Ingenieros



<,\~\\H

~ ">' -r e 6. Supervisión: Consorcio Supervisor Bolívar
~ ,.. 7. Financiamiento: Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED.
~ p.\. po. \P. ~I 8. Modalidad: Suma Alzada
~"" .:¡ 9. Presupuesto de Ejecución: SI 7'829,468.71

• ~ A(\I\.:>' 10. Monto licitado: SI 7'456,636.87
11. Presupuesto Contratado: SI 7'441,722.97 (inc. Igv)
12. Plazo contractual de Ejecución: 300 DrAS CALENDARIOS
13. Fecha de Entrega del Terreno: 08 de enero del 2020
14. Fecha Inicio Contractual Obra: 10 de enero del 2020
15. Fecha termino contractual obra: 04 de noviembre del 2020
16. Fecha de suspensión excepcional de plazo W 01: 17 de marzo del 2020
17. Periodo de suspensión de plazo W 01: 130 días calendarios
18. Fecha de reinicio de plazo N° 01: 25 de julio del 2020
19. Ampliación de plazo (COVID-19): 11 días calendarios
20. Nueva fecha de término de obra: 25 de marzo del 2021
21. Fecha de suspensión de plazo N° 02: 18 de febrero del 2021
22. Periodo de suspensión de plazo W 02: 25 días calendarios
23. Fecha de reinicio de plazo W 02: 15 de marzo del 2021
24. Nueva fecha de término de obra: 19 de abril del 2021
25. Adicional de obra W 01: Aprobado mediante Resolución de Alcaldía W 054-2021-MDJN/A
26. Monto neto del adicional W 01: Adicional de obra N° 01: SI 575,862.75

Deductivo vinculante W 01: S/579,985.85
Saldo a favor de la entidad: SI 4,123.10

27. Plazo contractual del adicional N° 01: 60 días calendarios
28. Fecha de inicio del adicional de obra W 01: 15 de marzo del 2021
29. Fecha de término del adicional de obra W 01: 13 de mayo del 2021
30. Fecha real de término de obra: 13 de mayo del 2021
31. Adelanto Directo: Solicitado SI 744,172.30
32. Adelanto de materiales: No Solicito
33. Estado de garantías: Por fiel cumplimiento de obra

(SI 744,712.30; Estado: Renovado - Vigente)
Por el adelanto directo
(SI 284,985.00; Estado: Liberado)

GENERALIDADES DE LA SUPERVISION:
Contrato de Supervisión : N° 780-2019-MDJN/GM
Supervisión :CONSORCIO SUPERVISOR BOLlVAR
Tipo de Procedimiento de Selección : Adjudicación Simplificada W 04-2019-MDJN/CS
Monto Contratado : SI 335,548.66 Incluido Impuestos de Ley
Fecha de inicio de consultoría : 10 de enero de 2020
Fecha de culminación de consultoría : 12 de julio de 2021
Tiempo total de paralizaciones : 155 días calendario
Tiempo total Supervisión : 394 días calendario

RESOLUCION DE ALCALDIA W '2rJi -2021-MDJN/A

Jesús Nazareno, 11 8 OCT 2021

RESUMEN FINANCIERO:

CONCEPTO MONTO CONTRATADO (SI) MONTO FACTURADO (SI)
CONTRATO PRINCIPAL 335,548.66 335,548.66
ADENDA N° 03 18,666.67 18,666.67
TOTALES INC.IGV 354,215.33 354,215.33



RESOLUCION DE ALCALDIA N°20~-2021-MDJN/A

Jesús Nazareno, 1 8 OCT 2021
Finalmente, sugiere aprobar bajo acto resolutivo la presente liquidación Físico Financiero

de la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial para la Institución Educativa N°
I"J: 104 Simón Bolívar del distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga - Ayacucho" con CUI

C/~ o 2231739, la cual fue presentada por el CONSORCIO SUPERVISOR BOLlVAR por el monto de
<i! 9 354,215.33, con un saldo a favor del consultor por la suma de SI 33,554.85 por concepto de% (\11:: L 1/\ .jtención de fiel cumplimiento, el cual se muestra en el siguiente cuadro:
~ ,/./

·llr!\)~ "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATI\U DEL NI~l INICIAL PARA lA INSTITUCION EDUCATIVA N° 104
SIMÓN BOllvAR DEL DISTRITO DE JESÚS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO"

Conrab: : N" 780·2019
Conralsla : : Consorcio Supervisor BoIivar

l. MONTO AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.5 Mayores Gasíos Generales SI.O.OO SI.3OO.182.48 r-¡;;--
1.1.6 I.G.v. (18%) SI.54.032.85

COSTO REAl. DE OBRA: I 5/.354,215.33 I
1.2.0 PAGADO

SI.271,746.17 ~1.2.3 Mayores Casos Generales SI.O.OO
1.2.4 I.G.v. (18%) SI.48,914.31

I 5/.320,880.48 I
11. ADELANTOS (sin IGV)

I.G.v. SI.O.oo
111. FONDO DE GARANTIA (sin IGV)
IV. MULTA POR RETRASO DE OBRA

SUB· TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA (A·S) S/.28,436.31
I.G.V. S/.5,118.54

TOTAL SALDO POR PAGAR A FAVOR DEL SUPERVISOR I •.•S/.33,554,85

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR
EN EFECTIVO SI 28,436.31
I.G.v. SI 5,118.54
TOTAL SI 33,554.85

Que, conforme al numeral 10.2 del artículo 10° del TUO de la Ley de Contracciones del
Estado "Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar
vinculado al del contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación de la obra
o la conclusión del servicio, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Asimismo, el reglamento
establece los mecanismos a aplicar en los casos en los que surjan discrepancias en el contrato y
estas se sometan a arbitraje, por el tiempo que dure este";

Que, el numeral 170.1. del artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado establece "El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de
obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última
prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto
de dicha liquidación y notifi ea su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de
recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.";

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el
numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR la Liquidación del Contrato N° 780-2019-MDJN/GM, de

fecha 23/12/2019 suscrito entre la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno y el Consorcio
Supervisor Bolívar para la supervisión de la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel
Inicial para la Institución Educativa N° 104 Simón Bolívar del distrito de Jesús Nazareno, provincia



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 203-2021-MDJN/A

Jesús Nazareno, 1 B OCT 2021
de Huamanga - Ayacucho" con CUI N° 2231739 por la suma total de SI 354,215.33
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE Y 33/100 SOLES) ,con
un saldo a favor del Consorcio Supervisor por el monto de SI 33,554.85 (TRENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 85/100 SOLES), conforme se tiene a las
conclusiones plasmadas en el Informe N° 554-2021-MDJN-SGDUR/AJCY de la Sub Gerencia de
la Desarrollo Urbano y Rural.

Artículo Segundo.- RECONOCER a favor del Consorcio Supervisor Bolívar la suma de
S/33,554.85 (TRENTA y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 85/100 SOLES)
por concepto de retención de Fiel Cumplimiento .

••••;::3
Artículo Tercero.- DISPONER la devolución de la suma de SI 33,554.85 (TRENTA Y

- . TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 85/100 SOLES) por concepto de
retención de Fiel Cumplimiento al Consorcio Supervisor Bolívar.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Dirección General de
Administración y Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural adoptar las acciones administrativas
correspondientes para dar cumplimiento a lo resuelto en los artículos precedentes.

Artículo Quinto.- Notifíquese a PRONIED, al representante legal de la empresa
Sub


