
Jesús Nazareno, 21 de diciembre de 2021.

VISTO:
El Informe N° 824-2021-MDJN-SGDUR/AJCY, de fecha 21/12/2021, de la Sub Gerencia

de Desarrollo Urbano y Rural, y demás actuados relacionados con la solicitud de aprobación del
Adicional - Deductivo Vinculante de Obra N° 01 Y Presupuesto Analítico W 02 de la obra
"Mejoramiento de la Capacidad Operativa para la Prestación de Servicios Públicos de la
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, distrito de Jesús Nazareno - Huamanga - Ayacucho" -

----------,V-TlE,...-¡f=a-=pa-=--=-c=on=->"<C'UII'J°"""23'OT859,y; - - - - -

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del

Estado, modificado por la ley W 28607, Ley de Reforma de los Artículos 91°,191° Y 194° de la
Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 11 de Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. Los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo establecido por los artículos 6° y 20° de la ley Orgánica de
Municipalidades, Ley W 27972, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, el alcalde
es el representante Legal de la Municipalidad y su máxima Autoridad Administrativa, teniendo en
cuenta lo establecido en el artículo 43° de la referida Ley, las Resoluciones de Alcaldía aprueban
y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Que, de acuerdo a la Resolución de Contraloría W 195-88-CG del 18 de julio del 1988, en
el artículo W 01 aprueban las normas que regulan la ejecución de obras públicas bajo la
Administración Directa;

Que, con la Resolución de Alcaldía N° 020-2021-MDJN/A, de fecha 03 de febrero de 2021
se aprueba el Expediente Técnico Modificado del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad
Operativa para la Prestación de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno,
distrito de Jesús Nazareno - Huamanga - Ayacucho" - V Etapa con CUI N° 2301859, con un
presupuesto de SI 449,900.00 y con la Resolución de Alcaldía N° 182-2021-MDJN/A se incorpora
más presupuesto por la suma de S/1 00,000.00, incrementándose el presupuesto de la V Etapa;

Que, mediante el Informe N° 824-2021-MDJN/SGDUR/AJCY, de fecha 10 de setiembre
de 2021, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite la solicitud de aprobación del
Adicional - Deductivo Vinculante de Obra W 01 y Presupuesto Analítico W 02 de la obra
"Mejoramiento de la Capacidad Operativa para la Prestación de Servicios Públicos de la
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, distrito de Jesús Nazareno - Huamanga - Ayacucho" -
V Etapa con CUI W 2301859, para su aprobación bajo acto resolutivo, conforme al detalle
siguiente: Adicional de Obra N° 01: Por Mayores Metrados - S/47,691.53 y Partidas Nuevas - SI
54,642.91; Deductivo Vinculante W 01 - SI 67,934.36;

Que, con el Informe N° 551-2021-MDJN-SGDUR-DEO/JMT, de fecha 21/12/2021, el Jefe
de Estudios y Obras solicita la aprobación Adicional - Deductivo Vinculante de Obra W 01 y
Presupuesto Analítico W 02 de la obra "Mejoramiento de la Capacidad Operativa para la
Prestación de Servicios Públicos de la Municipalidad distrital de Jesús Nazareno, distrito de Jesús
Nazareno - Huamanga - Ayacucho" - V Etapa con CUI N° 2301859, precisando lo siguiente:

~ El monto del Adicional de Obra N° 01, Por mayores metrados asciende a la suma de:
CUARENTA y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 53/100 SOLES (SI
47,691.53) a costo directo. Y por partidas nuevas asciende a la suma de: CINCUENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 91/100 SOLES (SI 54,642.91) a
costo directo.
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~ El monto del Deductivo de Obra N° 01, asciende a la suma de: SESENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS TRENTA Y CUATRO CON 36/100 SOLES (S/ 67,934.36) a costo directo.

RESUMEN DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO
ADICIONAL DE OBRA N°01

MAYORES METRADOS 47,691.53
PARTIDAS NUEVAS 54,642.91

DEDUCTIVO VINCUlANTE N°01 c. (67,934.36)
-----.------_ ..-

TOTAL 34,400.08..Finalmente, se concluye que el presente Adicional - Deductivo Vinculante de Obra N° 01, tendrá
un monto de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 08/100 SOLES (S/ 34,400.08),
para el cual se solicita la incorporación de los saldos de las etapas anteriores;

Que, con el Informe Presupuestal W 056-2021-MDJN-OPP/RMV, de fecha 10/12/2021, el
Director de Planeamiento Presupuesto y Cooperación Técnica emitiendo opinión favorable para
incorporar los saldos de las etapas anteriores de la obra "Mejoramiento de la Capacidad Operativa
para la Prestación de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, distrito
de Jesús Nazareno - Huamanga - Ayacucho" - V Etapa;

Estando a las facultades establecidas por la Constitución Política del Estado y. Ley
Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:
ARTicULO PRIMERO.- APROBAR, el Adicional de Obra N° 01 de la obra "Mejoramiento

de la Capacidad Operativa para la Prestación de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital
de Jesús Nazareno, distrito de Jesús Nazareno - Huamanga - Ayacucho" - V Etapa con CUI W
2301859 por la suma de CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 44/100
SOLES (S/ 102,334.44), conforme al detalle siguiente:

MAYORES METRADOS 47,691.53
PARTIDAS NUEVAS 54,642.91
TOTAL 102,334.44

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Deductivo Vinculante de la obra "Mejoramiento
de la Capacidad Operativa para la Prestación de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital
de Jesús Nazareno, distrito de Jesús Nazareno - Huamanga - Ayacucho" - V Etapa con CUI W
2301859 hasta por la suma de SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRENTA Y CUATRO
CON 36/100 SOLES (S/ 67,934.36).

ARTíCULO TERCERO.- APROBAR, el Presupuesto Analítico W 02 del proyecto
"Mejoramiento de la Capacidad Operativa para la Prestación de Servicios Públicos de la
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, distrito de Jesús Nazareno - Huamanga - Ayacucho" -
V Eta a con CUI N° 2301859, conforme al detalle si uiente:
CLASIFIC
ADOR DE
GASTO

TOTAL (S/)DESCRIPCION

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: PERSONAL2.6.2.2.1.3 110,218.48
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: BIENES2.6.2.2.1.4 168,406.52

2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: SERVICIOS 19,705.08
COSTOS DE CONSTRUCCI N POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS2.6.2.2.1.6 37,489.00
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TOTAL 1 335,819.081

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el
estricto cumplimiento de lo resuelto en los artículos precedentes.

ARTíCULO QUINTO.- NOTIFíQUESE, con copia de la presente resolución a la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, Consorcio Supervisor Bolívar, Consorcio Fénix Ingenieros,
y demás unidades estructuradas de la Municipalidad para su conocimiento y fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPlASE.


