MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO
Jr. Ricardo Palma N° 241 — Ayacucho
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jesusnazareno2011@hotmail.com

“Afio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Fducacion”

RESOLUCION DE ALCADIA N°©40 - 2015-MD]IN/A.

Jesus Nazareno, 16 de Enero del 2015

EL SR. ALCALDE DE LA MUNICPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO.
VISTO:

El Informe N2 008-MDJN-SGDUR/EEFB, presentado por el Ing® Efrain Edwin
Flores Bautista, Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de Jesus de Nazareno, solicitando la aprobacién de Adicional de Obra N° 07 y
7. Deductivo de Obra N 07 del Proyecto de Inversion Publica: “CONSTRUCCION DE

N PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. VILLA SAN CRISTOBAL, LOS ROSALES, ILLA
.14 \=CRUZ, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO”,
Adjuntando la Carta N° 001-2015-CTL y la Opinién Legal N® 002-2015-MDJN/ALE de

“/ fecha 14 de Enero del 2015 concluyendo se declare PROCEDENTE la peticion
~  solicitaday;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades de conformidad con el articulo 191° de la
Constitucion Politica del Estado, modificado por el articulo 194° mediante Ley N°
27680- Ley de Reforma Constitucional del capitulo XIV del titulo [V sobre
descentralizacién, en concordancia con el articulo 2° del titulo preliminar de la Ley
Orgéanica de Municipalidades N° 27972 y de mds normas complementarias, gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de sus competencia;

Que, el art. 279, de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972 expresa que
la administracién municipal adopta una estructura Gerencial sustentdandose en
principios de programacion, direccién, ejecucion, supervision, control concurrente y
posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia,
simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad ciudadana, y por los
contenidos en la Ley N° 27444;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N® 067-2012-MDJN/A de fecha 22 de
marzo del 2012, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto de Inversion Publica:
“CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. VILLA SAN CRISTOBAL,
LOS ROSALES, ILLA CRUZ, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE
HUAMANGA, AYACUCHO”, tiene como plazo de ejecucion de ciento cincuenta dias
(150) calendarios y con un presupuesto total de Cuatro Millones Doscientos
Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 65/100 nuevos soles (S/.
4'258,456 y 65/100);

Que, con fecha de cuatro de febrero del dos mil trece ha sido consentida la
buena pro en SEACE al CONSORCIO CONASSA y firmando la CONTRATA con fecha de
veinte dos de febrero del presente afio, con plazo de ejecucion de ciento cincuenta
dias (150) calendarios;
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Que, con fecha de nueve de abril del dos mil trece se inicio la obra:
“CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. VILLA SAN CRISTOBAL,
LOS ROSALES, ILLA CRUZ, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE
HUAMANGA, AYACUCHO” y la fecha de culminacién de la obra el cinco de setiembre
del dos mil trece;

Que, con fecha 09/01/2014, mediante ASIENTO N° 220 DEL SUPERVISOR en
el cuaderno de obra, la supervision hace de conocimiento al Residente de Obra que
~ es imposible ejecutar pavimento en el Jr. Medellin desde el KM 0+205 @ KM 0+231,
se debe considerar graderfa, segin propuesta graficado en el cuaderno de obra y
otros documentos;

Que, con fecha 19/03/2014, mediante ASIENTO N2 235 DEL RESIDENTE del
cuaderno de obra, reitera la solicitud que la entidad defina quién debe elaborar el
expediente técnico del Adicional y Deductivo;

Que, con fecha 22/07/2014, mediante ASIENTO N2 364 DEL SUPERVISOR en
el cuaderno de obra, la supervision REITERA la solicitud de solucién de la
pavimentacion de Jr. Medellin desde el KM 0+205 @ KM 0+231, donde es imposible
ejecutar pavimento rigido, tal como indica el expediente técnico, necesariamente se
debe hacer graderias con dreas verdes, tal como se solicité en el ASIENTO N2 220
DEL SUPERVISOR (09/01/2014);

Que, con fecha 11 de agosto del 2014, la Municipalidad Distrital de Jesus
Nazareno APRUEBA el ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 04 (relacionado al
Jr. Lirios), mediante RESOLUCION GERENCIAL N¢ 132-2014-MDJN/GM y el mismo
dia comunica tanto al Contratista y Supervisor de Obra;

Que, con fecha 24/09/2014, mediante ASIENTO N¢ 468 y 470 DEL
SUPERVISOR en el cuaderno de obra, la supervision deja constancia entre las
progresivas Km 0+083 @ Km 0+097 del Jr. Lirios donde est4 ubicado el muro de
contencion TIPO V, existe un calle que cruza Prolongacién A. Baldelomar y por este
causa No es necesario hacer la vereda en voladizo, la misma pasara a deductivo o
con ella hacer otros trabajos adicionales;

Que, con fecha 26/09/2014, mediante ASIENTO N2 471 DEL RESIDENTE del
cuaderno de obra, hace la consulta sobre la incongruencia de la escalera del Jr. Los
Lirios del Km 0+085, en vista que no coincide planimetria y altimetria; ‘

Que, con fecha 06/10/2014, mediante ASIENTO N° 487 y 489 DEL
RESIDENTE del cuaderno de obra, deja constancia que el contratista NO puede
encofrar la vereda en voladizo del Km 0+113 @ Km 0+120, porque la propietaria del
predio viene impidiendo toda actividad tendiente a la ejecucién de la obra:

Que, con fecha 06/10/2014, mediante ASIENTO N° 488 y 470 DEL
SUPERVISOR en el cuaderno de obra, la supervisiéon toma conocimiento del hecho
anotado en el ASIENTO N© 487 y se entra en un dialogo; pero es infructuoso, toda
vez que la propietaria no quiere ningln trabajo en su frontis; pese que es area
publica; ‘
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Que, con fecha 10/10/2014, mediante ASIENTO N¢ 492 DEL SUPERVISOR en
el cuaderno de obra, la supervisiéon recibe la CARTA N2 191-2014-MD]JN-
SGDUR/JFN, donde adjunta la denuncia de la propietaria del predio Jr. Lirios Km
0+113 @ Km 0+120 (lado izquierdo), quien se opone a la construccién de vereda en

Que, con fecha 14 de noviembre del 2014, la Municipalidad Distrital de Jesus
Nazareno APRUEBA el ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N2 05 (relacionado al
Jr. Medellin del Km 0+203 @ Km 0+231), mediante RESOLUCION GERENCIAL N
168-2014-MDJN/GM y el mismo dia comunica tanto al Contratista y Supervisor de
Obra;

Que, con fecha 15/11/2014, mediante ASIENTO N¢ 555 DEL RESIDENTE del
cuaderno de obra, deja constancia que existe incompatibilidad para la alcantarilla en
el Km 0+028 y la escalera del Km 0+085, ambos del Jr. Lirios y solicita a la entidad
modificar dichos planos;

Que, con fecha 15/11/2014, mediante ASIENTO N¢ 556 y 558 DEL
SUPERVISOR en el cuaderno de obra, la supervision deja constancia que el
Residente de Obra no detalla las supuestas incongruencias y solicita hacer la
observacion tanto en altimetria y planimetria, para que el supervisor tome acciones
del caso, tanto de alcantarilla y escalera;

Que, con fecha 17/11/2014, mediante ASIENTO N° 557 DEL RESIDENTE del
cuaderno de obra, reitera nuevamente que existe incompatibilidad para la
alcantarilla en el Km 0+028 y la escalera del Km 0+085, ambos del Jr. Lirios y solicita
a la entidad resolver dicha consulta;

Que, con fecha 19/11/2014, mediante ASIENTO N2 559 DEL RESIDENTE del
cuaderno de obra, solicita que se haga deductivo de la vereda en voladizo del Jr.
Lirios del Km 0+113 @ Km 0+120 (lado izquierda), por la intransigencia de la
propietaria del inmueble que se encuentra a ese lado de la vereda;

Que, con fecha 28/11/2014, mediante ASIENTO N2 567 DEL RESIDENTE del
cuaderno de obra, solicita ampliacion del ancho de pavimento rigido del Jr. Lirios del
Km 0+00 @ Km 0+035, por solitud de los vecinos y ésta obliga a modificar las
dimensiones de la alcantarilla;

Que, con fecha 28/11/2014, mediante ASIENTO N¢ 568 y 572 DEL
SUPERVISOR en el cuaderno de obra, acepta la solicitud del Residente de Obra del
ASIENTO N¢ 567, el cual detalla graficamente y se debe elaborar el expedientillo del
Adicional de Obra;

Que, con fecha 09/12/2014, mediante ASIENTO N¢ 575 DEL RESIDENTE del
cuaderno de obra, solicita ampliacién de plazo, hasta que se resuelva las solicitudes
de adicionales y deductivos de obra;
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Que, con fecha 12/12/2014, mediante ASIENTO N¢ 579 DEL RESIDENTE del
cuaderno de obra, cuantifica mayores metrados de pavimento rigido en Jr. Lirios del
Km 0+00 @ Km 0+035;

ﬁ 2N Que, con fecha 12/12/2014, mediante ASIENTO N© 580 DEL SUPERVISOR en

dprobacién del caso, seguin la Ley de Contrataciones del Estado;

allcuaderno de obra, acepta la solicitud del Residente de Obra del ASIENTO N¢ 580,
él cual deberd plasmarlo en un expedientillo técnico para su evaluacion vy

Que, con fecha 15/12/2014, mediante ASIENTO N2 581 DEL RESIDENTE del
cuaderno de obra, indica que la escalera del Jr. Lirios del Km 0+085 y la alcantarilla
del Km 0+028, definitivamente requieren modificar y esto amerita adicionar el

deductivo;

Que, con fecha

23 de diciembre del 2014, el Representante Legal del

CONSORCIO CONASSA, remite la CARTA N2 093-2014-/CONASSA y CARTA N¢ 094-
2014-/CONASSA, adjuntando el Expedientillo Técnico N¢ 07, con el cual justifica la
AMPLIACION DE PLAZO y SOLICITA ADICIONAL DE OBRA, para su opinion técnica,

segun Articulo 207¢ RLCE;

Que, con fecha 08 de enero del 2014, el Supervisor de Obra,
entidad la CARTA N¢ 001-2015-CONASSA/RC, dando opinion técnica del Adicional
de Obra N2 07 y Deductivo de Obra N2 07, para aprobacién o negacion del
expedientillo Técnico N© 07, segin detalle siguiente;

PRESUPUESTO DEL ADICIONAL DE OBRA N2 07

remite a la

ITEM | DESCRIPCION UND. | Met. P.U. Parcial
ADICIONAL DEL PAVIMENTO EN JR. LIRIOS DEL Km 0+000 @ Km 0+035
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL m2 39.60 0.47 18.61
2.03 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 | 3960 0.94 37.22
2.04 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 39.60 1.17 46.33 |
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS ‘

1 ggggisiNNr}/I?TERlAL COMPACTO A NIVEL DE - - il .
. mg&r]\m:gl)g DE MATERIAL EXCEDENTE CON 3 | 1244 e
3.04 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 28.80 0.93 26.78
3.06 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=20CM m2 28.80 | 10.89 31363
4.00 CONCRETO SIMPLE EN ESCALERA

4.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO m2 192 | 24.60 47.23
4.02 CONCRETO FC=210KG/CM2 PARA PAVIMENTO E=20CM m2 28.80| 58.75 1,692.00
4.03 CURADO DE CONCRETO m2 28.80 0.78 22.46
4.04 JUNTAS ASFALTICAS m 9.60 5.32 51.07
5.00 VEREDAS Y RAMPAS

5.01 MOVIMIENT DE TIERRAS

c 0101 gﬁggxfs\gf\]oTr\éMANUAL DE TERRENO A NIVEL DE - <ol 2135 b Rk
5.01.02 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE EN m3 6.75| 41.44 27972 |
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CARRETILLA (50m)
2 148 gé\{JﬁlégC]fR/rTAYNC()OMPACT ACION DE SUBRSANTE CON - 0 r. P
5.01.04 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=10CM m?2 5 40 7.17 38.72
o ﬁ[}lgm&?ﬁ DE MATERIAL EXCEDENTE CON 3 | 1244 o
5.02 OBRAS DE CONCRETO
5.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m?2 018| 2183 393
502.02 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.10M m2 s40| 3225 174.15
502.03 | JUNTAS ASFALTICAS m 1.80 5.32 9.58
502.04 | CURADO DE CONCRETO m2 5 40 0.78 421
14.02 | LIMPIEZA GENERAL
14.02.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 39.60 0.39 15.44
ADICIONAL DE ALCANTARILLA EN JR. LIRIOS Km 0+028
9.00 ALCANTARILLA
9.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.01.01 | DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO CON EQUIPO M3 359| 8540 306.59
09.01.02 | CORTE MANUAL EN MATERIAL COMPACTADO M3 6.56 9.74 63.89
0 wg&m}gﬁs DE MATERIAL EXCEDENTE CON s ass| 1244 i e
9.02 CONCRETO ARMADO
09.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3737 2183 815.79
09.02.02 | CONCRETO F"C=210 KG/CM2 M3 981 39885 3,912.72
09.02.03 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 561.61 4.57 2,566.56
09.02.04 | CURADO EN ALCANTARILLA M2 15.04 1.05 15.79
ADICIONAL DE LA ESCALERA EN JR. LIRIOS
01.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 1035 0.94 9.73
01.02.00 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS
sl ggggisiNle\r/[?TERlAL COMPACTO A NIVEL DE o s i g
010202 .E\SCOANIEREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA - ol e e
01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MAQUINARIA M3 742 | 1244 92.30
stoz0s | ELIENOTCONPRCTRIDCON BERALPROPO |y | | e 120
02.00.00 | CONCRETO SIMPLE EN GRADERIA
02.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS M2 350| 2183 76.41
08.02.02 | CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 M3 125 | 197.32 246.65
08.02.03 | CURADO DE CONCRETO M2 350 0.78 AL
03.00.00 | CONCRETO ARMADO EN MUROS
03.00.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MURO M2 2622 | 5435 1,425.06
03.00.02 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - MURO M3 500| 39885 1,994.25
03.00.03 | ACERO F'Y= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 Kg 214.20 457 978.89
03.00.04 | CURADO DE MURO M2 22.08 1.05 23.18
03.00.05 | BARANDA DE FeG® M 700| 116.84 817.88
ADICIONAL DE LA ESCALERA DEL JR. MEDELLIN Km 0+205 @ Km 0+231
01,01,00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
o ggggiSEANNI\éIQTERIAL COMPACTO A NIVEL DE s (g| 2135 13199
- /SE%RAREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE FUERADE | o | e
010103 | E-IMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON sl | 12as ok

MAQUINARIA

Distrito de Jesus Nazareno, “Comunidad Segura y Emprendedora”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO

Jr. Ricardo Palma N° 241 — Ayacucho
Telefax. 066-318170
jesusnazareno2011@hotmail.com

“Anio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Fducacion”

01,01,04 g(lz\{JI?I};gCLIIOVI;IAYN%OMPACTACION DE SUBRASANTE CON 3 e 48 21.83
01,01,05 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=10CM m2 14.75 747 105.76
02,00,00 | CONCRETO SIMPLE EN ESCALERA
02,0001 Sgggﬁ%ggg[\l%%smcommo PARA GRADAS(APOYADAS | ois| 2183 o
02,00,02 | CONCRETO EN ESCALERAS FC=140KG/CM?2 m3 247 197.32 487.38
02,00,03 | CURADO DE CONCREO EN ESCALERA m2 19.75 0.78 15.41
02,00,04 | JUNTAS ASFALTICAS EN ESCALERAS m 14.02 537 74.59
03,00,00 | SARDINEL
03,00,01 | EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINEL m3 213 14.57 31.03
03,00,02 é(é/?{iREo MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE m3 reo| 44 14493
03,00,03 mg&m{g&r\\l DE MATERIAL EXCEDENTE CON i » 13 3555
03,01,00 | CONCRETO SIMPLE
03,01,01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES m2 5.10| 24.60 125.46
03,01,02 | CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN SARDINEL m3 2.08| 267.09 555,55
03,01,03 | CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL m2 510 0.78 3.98
03,01,04 | TARRAJEO DE SARDINELES ENC. ARISTAS C:A 1:5 E=1,5CM m2 5.10| 20.38 103.94
03,01,05 | PINTURA DE SARDINEL C/ESMALTE ECONOMICO m2 3.40 1.80 6.12
Costo Directo
(CD) 19,550.15
Gastos Generales 8.0%
(GG) 1,564.01
Utilidad 7.0%
(uT) 1,368.51
Sub Total (ST) 22,482.67
IGV
18% 4,046.88
TOTAL 26,529.55
PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N2 07
i . DESCRIPCION : UND.| Mer | BU | Barclal
D O DEL ADICIONAL DE OBRA N¢ 04
B RO DE CONTENCION EN JR. LOS LIRIOS (vereda
en voladizo) }
07.04.01 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - MURO, VEREDA M3 210 398.85 837.59
07.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MURO, VEREDA M2 18.90 54.35 1,027.22
07.04.03 | ACERO F'Y= 4,200 KG/CM2 GRADO 60 Kg 312.60 457 1,428.58
07.04.04 | CURADO DE MURO M2 18.90 1.05 19.85
07.04.05 | BARANDA DE FoG?® M 20.00 116.84 2,336.80
08.00 GRADERIA DE CONCRETO SIMPLE EN JR. LOS
LIRIOS
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.02 | CORTE DE TERRENO ROCOSO M3 12.60 24.78 312.23
s | D B MU ARl W3 | o] 4144]  eszes
T fﬁg&?ﬁ:;ﬁ DE MATERIAL EXCEDENTE CON - oo - il
8.02 CONCRETO SIMPLE
08.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS M2 39.42 21.83 860.54
08.02.02 | CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 M3 3299 197.32 6,357.65
08.02.03 | CURADO DE CONCRETOQ M2 30.30 0.78 23.63
09.00 ALCANTARILLA DE C2A? JR. LOS LIRIOS
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09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO CON

09.01.01 | goyy1pg M3 i 85.40 384.30
09.01.02 | CORTE MANUAL EN MATERIAL COMPACTADO M3 1.88 9.74 1831
. ;L}\ig/llljrm&(?g DE MATERIAL EXCEDENTE CON - Al Hom e
09.02 | CONCRETO ARMADO

09.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 35.33 21.83 77125
09.02.02 | CONCRETO F"C=210 KG/CM2 M3 588 | 39885 2,345.24
09.02.03 | ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG | 522.14 4.57 2,386.18
09.02.04 | CURADO EN ALCANTARILLA M2 1436 1.05 15.08

03,00,00 | SARDINEL

03,00,01 | EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINEL m3 1.89 14.57 27.54
— égggﬁg%rggggm DE MATERIAL EXCEDENTE 2 bl it sH o8
03.00,03 mg&mjl&v DE MATERIAL EXCEDENTE CON i w g i488
03,01,00 | CONCRETO SIMPLE

03,01,01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES m2 11.20 24.60 27552
03,01,02 | CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN SARDINEL m3 313 267.09 835.99
03,01,03 | CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL m2 11.20 0.78 8.74
R "é/:xir;/&]wﬁo DE SARDINELES ENC. ARISTAS C:A 1:5 - e e .
03,01,05 | PINTURA DE SARDINEL C/ESMALTE ECONOMICO m2 6.17 1.80 11.11
03,02,00 | AREA VERDE

03,02,00 | VOLTEO DE TIERRAS EN JARDINES m2 9.30 0.37 3.44
03,02,02 | PREPARADO DE SUSTRATO EN JARDINES m2 9.30 6.66 61.94
03,02,03 | SEMBRADO DE GRASS m2 9.30 14.01 130.29
03,02,04 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES und 2.00 16.65 33.30
03,02,05 | RIEGO DE PLANTAS EN GENERAL m2 9.30 0.56 521

Costo Directo

(CD) 21,739.21
Gastos Generales 8.0%

(GG) 1,739.14
Utilidad 7.0%

(UT) 1,521.74
Sub Total (ST) 25,000.09
Factor de

relacion 24,996.53
IGV 18% 4,499.38
TOTAL 29,495.91

(ADICIONAL DE OBRA N2 07) - (DEDUCTIVO DE OBRA N2 07)=26,529.55 -29,495.91= -2,966.35 ;
Nuevos Soles

Que, mediante el Informe N° 008-2015-SGDUR/EEFB, presentado por el Ing®
EFRAIN EDWIN FLORES BAUTISTA, Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural,
solicitando la aprobacién de Adicional de Obra N° 07 y Deductivo de Obra N2 07 para
la ejecucion del Proyecto de Inversion Publica: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS EN LOS AA.HH. VILLA SAN CRISTOBAL, LOS ROSALES, ILLA CRUZ,
DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO", la
misma que ha sido sustentado y con opinion favorable del Supervisor de la Obra. La
CARTA N° 001-2015-CTL., de fecha de registro de 22 de diciembre del 2014, quien
remiten el Adicional de Obra N2 07 y Deductivo de Obra N° 07 materia de la presente,
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es debido a mayores metrados, cambio de partidas y resulta necesario para el
funcionamiento del sistema en su integridad, para poder cumplir de esta manera las
metas establecidas dentro del objetivo del proyecto. Para este fin se ha deducido las
partidas de alcantarillado, escalera, veredas de concreto armado y otros. El tiempo de
ejecucion estimado es de 12 dias calendario. Por lo que el Adicional de Obra N° 07 y
Deductivo de Obra N2 07, dispone de una incidencia total de S/. -2,966.35 Nuevos
Soles(indica que es a favor de la entidad) equivalente a -0.071%porcentaje que esta
por debajo del 15% del presupuesto de la obra; quiere decir existe un adicional
presupuestalmente a favor de la entidad: porque no se absorbieron entre ellos al
r*»% 100%. Por ende, se debe aprobar con acto resolutivo;

Para mayores detalles adjuntamos todo el informe del supervisor

Estando a las consideraciones expuestas; Y de conformidad a las atribuciones
conferidas por el Art.? 20 de la Ley Organica de Municipalidades N°® 27972;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-APROBAR ¢l Adicional de Obra N2 07y Deductivo de
Obra N° 07del proyecto de Inversién Publica: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS EN LOS AA.HH SAN CRISTOBAL, LOS ROSALES, ILLA CRUZ, DISTRITO
DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO", por la suma de
(S/. -2,966.35 Nuevos Soles) DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON
35/100 NUEVOS SOLES (el negativo indica a favor de la entidad).

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Gerente General, el Sub Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, a la Oficina de Planificacién y Presupuesto, a la Oficina de
Administracién y demds areas pertinentes de esta Municipalidad, a efectos de
otorgarle el cumplimiento al presente Acto Administrativo.

ARTICULO TERCEROQ.- DISPONER, la transcripcion del presente Acto
Resolutivo a los interesados y a las unidades estructuradas de la Municipalidad; para

los fines de ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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