MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO
Jr. Ricardo Palma N° 249 — Ayacucho
Telefax. 066-318170
jesusnazareno2013@outllok.com

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 469 . 2014-MDJN/A.

Jesus Nazareno, 15 de Diciembre del 2014
VISTO:

El informe N° 133-2014-MDJN/GM, de fecha 15 de Diciembre de 2014, remitido por el
Gerente Municipal, RILDO POMA HUAMAN vy el Informe N° 413-2014-MDJN-SGDUR/JFH, de
fecha 14 de Noviembre, presentado por el Ing. JOHN FERNANDEZ HUAMAN, Sub Gerente de
= Desarrollo Urbano y Rural, solicitando la aprobacién en vias de regularizacién, del Adicional
+ Deductivo Vinculante de Obra N° o5 de ejecucidn del Proyecto de Inversién Publica:
“CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. VILLA SAN CRISTOBAL, LOS ROSALES,
ILLA CRUZ, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO”, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades de conformidad con el articulo 191° de la Constitucién Politica
del Estado, modificado por el articulo 194° mediante Ley N° 27680- Ley de Reforma
Constitucional del capitulo re descentralizacién, en concordancia con el
articulo 2° del titulo prelim de Municipalidades N° 27972 y de mds normas
complementarias, gozan d 3, econdmica y administrativa en los asuntos de
sus competencia;

‘de Municipalidades N° 27972 expresa que la
a Gerencial sustentdndose en principios de
, control concurrente y posterior. Se rige por los
a, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacién y
Ley N°27444;

Que, el art. 27°
administracion municipal
programacion, direccién, e
principios de legalidad, ec
seguridad ciudadana, y por los

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 067-2012-MDJN/A de fecha 22 de marzo del
2012, se aprueba el Expedi Técnico del proyecto de Inversién Publica: “CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. VILLA SAN CRISTOBAL, LOS ROSALES, ILLA CRUZ, DISTRITO
DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA D GA, AYACUCHO?”, tiene como plazo de ejecucidn
de ciento cincuenta dias (150) calendarios y con un presupuesto total de Cuatro Millones
Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 65/100 nuevos soles (S/.
4'258,456 y 65/100);

Que, con fecha de cuatro de febrero del dos mil trece ha sido consentida la buena pro en
SEACE al CONSORCIO CONASSA y firmando la CONTRATA con fecha de veintidds de febrero del
presente afio, con plazo de ejecucidn de ciento cincuenta dias (150) calendarios;

Que, con fecha de nueve de abril del dos mil trece se inici6 la obra: “CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. VILLA SAN CRISTOBAL, LOS ROSALES, ILLA CRUZ, DISTRITO
DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO” y la fecha de culminacién de la
obra el cinco de setiembre del dos mil trece;

Que, con fecha 09/01/2014, mediante ASIENTO N° 220 DEL SUPERVISOR en el cuaderno
de obra, la supervisién hace de conocimiento al Residente de Obra que es imposible ejecutar
pavimento en el Jr. Medellin desde el KM 0+205 @ KM 0+231, se debe considerar graderfa,
segun propuesta graficado en el cuaderno de obra (ver copia adjunto);

o\
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Que, con fecha 22/07/2014, mediante ASIENTO N° 364 DEL SUPERVISOR en el cuaderno
de obra, la supervision REITERA la solicitud de solucién de la pavimentacién de Jr. Medellin
desde el KM 0+205 @ KM 0+231, donde es imposible ejecutar pavimento rigido, tal como indica
el expediente técnico, necesariamente se debe hacer graderias con areas verdes, tal como se
solicité en el ASIENTO N° 220 DEL SUPERVISOR (09/01/52014), se hace una grafica (ver copia
adjunto);

Que, con fecha 26/07/2014, mediante ASIENTO N° 371 DEL RESIDENTE en el cuaderno
de obra, hace la consulta para la solucién del Jr. Medellin desde el KM 0+205 @ KM 0+231 (ver
copia adjunta);

Que, con fecha 19/03/2014, mediante ASIENTO N° 235 DEL RESIDENTE en el cuaderno
de obra, reitera la solicitud que la entidad defina quién debe elaborar el expediente técnico
del Adicional y Deductivo;

Que, con fecha 31/07/2014, mediante ASIENTO N° 376 DEL SUPERVISOR en el cuaderno
de obra, la supervision REITERA para la elaboracién del expediente técnico del cambio de
pavimento a graderia en el Jr. Medellin desde el KM 0+203 @ KM 0+231, en caso contrario
debera ejecutar tal como indica los planos (ver copia adjunto);

el Supervisor de obra Ing. CIRILO TORBISCO
Consultor Externo para la elaboracion del
tivos del Jr. Medellin del Km 0+205 @ Km

Que, con fecha 12
LIZARME, solicita design Contrati
Expediente Técnico de los Adicionales y De
0+231.31, mediante CARTA N° 129-2014-CTL;

| 2014, mediante CARTA N167 23-2014-
Expediente Técnico del Adicional de Obra N°

Que, con fecha
MDJN/CONSULTOR-JLCQ,

05;

Que, con fecha 10 ctubre del 2014, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de
la Municipalidad Distrital de Jests Nazareno, remite al Supervisor de Obra, mediante CARTA
N° 198-2014-MDJN-SGDUR/JFH, para su revisién y evaluacién del expedientillo técnico del
Adicional de ObraN° 05; ‘

Que, con fecha 16 de octubre d 4, el Supervisor devuelve a la entidad el
Expedientillo Técnico del Adicional de Obra N° 05, para que remita al Contratista en Mérito al
Articulo 207° RLCE, mediante CARTA N° 141-2014-CTL;

Que, con fecha 20 de octubre del 2014, el Gerente Municipal de la Municipalidad
Distrital de Jesis Nazareno, remite la CARTA N° 146-2014-MDJN-GM, adjuntando el
Expedientillo Técnico N° 05 para su opinién técnica, segun Articulo 207° RLCE;

Que, con fecha 27 de octubre del 2014, el Representante Legal del Contratista, remite la
CARTA N° 078-2014-CONASSA/RC, dando las observaciones y su opinién favorable sobre el
Expedientillo Técnico N° 05; quiere decir aprobando dicho expediente técnico;

Que, con fecha 30 de octubre del 2014, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de
la Municipalidad Distrital de Jests Nazareno, remite mediante CARTA N° 219-2014-MDJN-
SGDUR/JFH, al Supervisor de Obra para su revisién y evaluacién del expedientillo técnico del
Adicional de Obra N° o5;
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Que, con fecha 04 de noviembre del 2014, el Supervisor remite al Proyectista la CARTA
N°152-2014-CTL, adjuntando las observaciones del Contratista y Supervisién del expedientillo
técnico del Adicional de Obra N° o5;

Que, con fecha 07 de noviembre del 2014, el Proyectista remite al Supervisor de Obra,
mediante CARTA N° 035-2014-JLCQ/CONSULTOR, adjuntando la absolucién de observaciones
del expedientillo técnico del Adicional de Obra N° os;

Que, el dia 07 de noviembre del 2014, el Supervisor de Obra Ing. CIRILO SABINO
TORBISCO LIZARME, remite a la Municipalidad Distrital de Jestis Nazareno, la CARTA N° 156-
2014-CTL con el INFORME TECNICO DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 05,
compuesto de 156 folios, segtin el detalle siguiente;

PRESUPUESTO SEGUN SUPERVISOR DEL ADICIONAL DE OBRA N° 05 (C):

1
01,00,01 [LIMPIEZA DE TERRENO NORM, m2  203.34 0.47 95.57
01,00,02 |TRAZO Y REPLANTE m2 203.34 0.94 191.14
01,00,03 |TRAZOY REPLAN m2 263_34 1.17 237.91
01,01,01 |CORTE EN MATER j m3 13221 2135 2,822.68
01,01,02|ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE OBRA m3 132.21 41.44 5,478.78
01,01,03 [ELIMINACION DE:MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 158.65 12.44 1,973.61
01,‘01,04 NIVELACION Y CO CTACION ON EQUIPO LIVIANO m2 300.94
01,01,05 m2 1,457.95
02,00,00
02,00,01 : YADAS SOBRE TERRENO) m2 84.63 21.83 1,847.47
02,00,02 m3 28.74 19732 5,670.98
02,00,03 m2 109.70 0.78 85.57
02,00,04 m 122.50 5:32 651.70
03,00,01 m3 46.06 14.57 671.09
03,00,02 |ACARREO MANUA m3 55.27 41.44 2,290.39
03,00,03 m3 55.27 12.44 687.56
03,01,00 |CONCRETOSIMPLE ‘ ‘
03,01,01 [ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES m2 93.66 24.60 2,304.04
03,01,02 |CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN SARDINEL m3 13.86 267.09 3,701.87
03,01,03 [CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL m2 93.66 0.78 73.05
03,01,04 |TARRAJEO DE SARDINELES ENC. ARISTAS C:A 1:5 E=1,5CM m2 94.88 20.38 1,933.65
03,01,05 |PINTURA DE SARDINEL C/ESMALTE ECONOMICO m2 82.23 1.80 148.01
03,02,00 |VOLTEO DE TIERRAS EN JARDINES m2 49.39 0.37 18.27
03,02,02 |PREPARADO DE SUSTRATO EN JARDINES m2 49.39 6.66 328.94
03,02,03 [SEMBRADO DE GRASS m2 49.39 14.01 691.95
03,02,04 [SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES und ‘ 12.00 16.65 199.80
03,02,05 |[RIEGO DE PLANTAS EN GENERAL m2 49.39 0.56 27.66
07,00,00 |FLETE TERRESTRE
07,01,00 |FLETEY TRANSPORTE DE MATERIALES glb 1.00| 1,450.00 1,450.00
Costo Directo (CD) ] ~.35,340.58
) _ Gastos Generales 8.0% (GG) : 2,827.25
Costo Unitario del Contratista Utilidad 7.0%(UT) ; 2,473.84
Partidas Nuevas a Considerar ) ) ) ) ) _Sub Total (ST) 40,641.67
_Factor de relacién ;
IGV 18% 7:315.50
TOTAL ) - 47,957.17
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PRESUPUESTO SEGUN SUPERVISOR DEL DEDUCTIVO DE OBRA N° o5 (D):

02.01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL m2 223.25 |0.47 104.93
02.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2  |223.25 |0.94 [209.86
53,4 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA - 117 i
EJECUCCION DE OBRA 223.25
03.01 CORTE DE MATERIAL COMPA L DE - 5.01 228.27
SUBRASANTE 145.36
03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 3.39 57.22
SELECCIONADO ‘ 16.88
03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 244 |2:266.38
MAQUINARIA 181.70 ’
03.04 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE | m2 176.28 |0.93 |163.94
03.05 REEMPLAZO DE MATERIAL . %02 | 310196
PROPIO SELEC 176.28 |
CONFORMACI DE BASE ok A
160.49 ’
ENCEFRADS m2 24.60 |631.97
PAVIMENTO 25.69
m2 14471 58.75 |8,501.71
m2 [144.71 |0.78 112.87
m 75.81 5.32 403.31
05.01 MOVIMIENTO
05.01.02 EALAVALION v AIRNEL m3 21.35 [1,011.14
DE SUBRASANTE 47.36 g
05.01.03 ACARREO DE M ENTE EN m3 4144 |2,551.46
CARRETILA (50M) 61.57 :
o i NIVELACION Y COMPACTACION DE i 1.48 .
SUBRASANTE CO EQUIPO LIVIANO 78.93
05.01.05 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE - 247 565.93
E=0.10M 78.93
05.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON g 12.44 |765.93
MAQUINARIA 61.57
05.02 OBRAS DE CONCRETO
05.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 20.37 |21.83 |444.68
05.02.02 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS 15 3225 |2,545.49
E=0.10M 78.93 -
05.02.03 | JUNTAS ASFALTICAS m 10.16 5.32 54.05
05.02.04 | CURADO DE CONCRETO m2 78.93 |0.78 61.57
06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINEL m3 2.07 14.57 |30.16
_ ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN - a44 | 16.03
CARRETILLA (50M) 2.80
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MAQUINARIA
06.02 CONCRETO SIMPLE
06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL [m2 |38.68 |[24.60 |951.53
06.02.02 | CONCRETO DE FC=175 KG/CM2, EN SARDINEL |[m3 |4.56 267.09 | 1,217.93

06.02.03 | CURADO DE CONCRETO m2 46.96 |0.78 36.63

06.02.04 | JUNTAS ASFALTICAS m 11.00 5.32 58.52

13 SENALIZACION ; o

13.03 SENALES HORIZONTALES (MARCAS EN EL ) 9.69 |167.35

PAVIMENTO) 17.27

Costo Directo (CD) 28,013.35
Gastos Generales 8.0% (GG) 2,241.07
Utilidad 7.0% (UT) 1,960.93
Sub Total (ST) 32,215.35
Factor de relacién 32,210.76
IGV 18% 5,797.94
TOTAL 38,008.70

(ADICIONAL N° o5- final) O N°

Soles

05 - Final)= 47,957.17 - 38,008.70= 9,948.47 Nuevos

Que, mediante el nforme N° 413-2014-MDJN-SGDUR/JFH, presentado por el Ing. JOHN
FERNANDEZ HUAMAN, Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicitando la aprobacién de
Adicional de Obra N° o5 de ejecucién del Proyecto de Inversién Publica: “CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. VILLA SAN CRISTOBAL, LOS ROSALES, ILLA CRUZ, DISTRITO
DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA ) ANGA, AYACUCHO”, la misma que ha sido
sustentado y con opinién favorable del Supervisor de la Obra. La CARTA N° 156-2014-CTL., de
fecha de registro de 07 de noviembre del 2014, quien remiten el Adicional Deductivo Vinculante
de la Obra N° 05 materia de la presente, es debido al cambio de tipo de muro de contencién de
concreto ciclépeo a concreto armado y resulta necesario para el funcionamiento del sistema en
su integridad, para poder cumplir de esta manera las metas establecidas dentro del objetivo del
proyecto. Para este fin sea deducido las partidas del pavimento, veredas y sardinel. El tiempo de
ejecucion estimado es de 15 dias calendario. Por lo que el adicional y deductivo vinculante
dispone de una incidencia total de S/. 9,948.47 Nuevos soles equivalente a 0.2395% porcentaje
que esta por debajo del 15% del presupuesto de la obra; quiere decir existe un adicional
presupuestalmente: porque no se absorbieron entre ellos al 100%. Por ende, se debe aprobar
con acto resolutivo y con recurso disponible;

Que, con Informe N°132-2014-MDJN/GM, de fecha 15 de Diciembre de 2014, remitido por
el Gerente Municipal RILDO POMA HUAMAN, donde solicita la ampliacién en vias de
regularizacién del Plazo Parcial N° 02(Ampliacién N°06) para la ejecucién del Proyecto de
Inversién Publica “Construcciéon de Pistas y Veredas en los AA.HH. Villa San Cristébal, Los
Rosales, Illa Cruz, del Distrito de Jests Nazareno, Provincia de Huamanga, Ayacucho, en base a la
Ley de Contrataciones del Estado;

Que, la fecha de la emisién de la presente Resolucién se debe a que la Gerencia
Municipal, remite los documentos correspondientes al Despacho de Alcaldia el dia 15 de
diciembre de 2014;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 43° y el inciso B) del art. 20 de la ley N*27972- Ley orgdnica de municipalidades y demds
normas conexas;
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR EN VIAS DE REGULARIZACION, el Adicional Deductivo
Vinculante de la Obra N° o5 del proyecto de Inversién Publica: ”CONSTRUCCION DE PISTAS Y
" J7%. VEREDAS EN LOS AA.HH SAN CRISTOBAL, LOS ROSALES, ILLA CRUZ, DISTRITO DE JESUS
\Z\ NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO”, por la suma de /. 9,948.47 Nuevos

ia \Z}Soles NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 47/100 NUEVOS SOLES.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la ampliacién del Plazo de ejecucion del Proyecto de
Inversién Publica: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH SAN CRISTOBAL, LOS
ROSALES, ILLA CRUZ, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA,
AYACUCHO”, por un periodo adicional de QUINCE DIAS (15 dias) Calendarios, fijandose como
inicio el QUINCE (15) de noviembre del 2014, determindndose como plazo de culminacién el
VEINTE NUEVE (29) de noviembre del afio DOS MIL CATORCE (2014), del Adicional Deductivo
Vinculante de Obra N° 05 del Jr. Medellin.

ARTICULO TERCER
Oficina de Planificacién y P

ARTICULO CUART
interesados y a las unidade Municipalidad; para los fines de ley.

REGISTRESE, COM
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