MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARE

Ley N2 27281

" Ao de la Consolidacion del Mar de Grau®

, AG
RESOLUCION DE ALCALDIA 32150 - 2016 - o/, *© oa% |

e T T—
Hara:.. Firma:__ 1

DISTRITAL “JES(S NAZARENC"]
CFICINA DE !
ICip MmnIcIPAL,

Jesus Naza

VISTO:

El informe N2 001-2016-MD|N-CLO, de fecha 16 de agosto del 2016, proveniente de la Comision de
Liquidacion de Obras de la Municipalidad Distrital de Jesis Nazareno, a través del Informe N"486-
2016-MD|N-SGDUR/YSL, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, remite el informe de
liguidacion final de Obra: "CREACION DE GRADERIAS EN EL PASAJE LAS GARDENIAS EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES, DISTRITO DE JESUS NAZARENO -HUAMANGA -
AYACUCHO";

(Que conforme al Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado modificado por la Ley N°2H607, Ley
de Reforma Constitucional del Articulo 194%en cancordancia con el articulo 1 del Titula Preliminar de la
Ley Organica de Municipalidades, Ley N® 27972; Las Municipalidades son Organos de Gobierno Local con
autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia;

(ue, conforme a lo establecido por los articulos 67 v 207 de la Nueva Ley Organica de
SNunicipalidades, Ley 2772, la Alcaldia es el Organo epecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el

Representante Legal de la Municipalidad v su maxima Autoridad administrativa, temiendo en cuenta lo
establecido en el articulo 43%; de la referida Ley, las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los
N@h\suntos de caracter administrativo;

Que las liqguidaciones deben enmarcarse dentro del procedimiento de la Ley General del Sistema
acional de Contabilidad, Ley N°28708, v Ia Resolucion N195-B8-CG, Narmas que regulan la Ejecucion de
Obras por Administracion Directa de Contraloria Geneval de la Republica v la Ley N277HS, Ley Orginica
del sistema Nacional de Control ¥ de la Contraloria General de la Republica;

Que con Carta N*011-2016/MD|N/KVGC. de fecha 15 de agosto del 2016, el Supervisor de la obra;
Creacion de Graderias en el Pasaje Las Gardenias en el Asentamiento Humano Los Rosales, Distrito de
# |esis Nazareno -Huamanga - Ayacucho”, informa que se ha verificado la iquidacion téenica v financiera de
la obra en referencia, presentada por el residente de obra,

Que, con informe N"489-2016-MDIN/YSL, 1a Sub Gerente de Desarrollo Urbano vy Rural, salicita el
'mbolso al Programa Trabaja Peru, que de acuerdo al Boucher NYO9134802-4-7 - Banco de la Nacion se
alizo el depodsito de 5/.1,888.33 soles, a favor del Tesoro Pablico, de fecha 18 de Agosto del 2016,

Que, con Informe N2486-2016-MDJN-SGDUR/YSL, la Sub Gerente de Desarrollo Urbano v Rural, da
la conformidad de la liquidacion técnica financiera de la obra: "Creacion de Graderias en el '|J;|;,'t||:.' Las
Gardenias en el Asentamiento Humano Los Rosales, Distrito de Jesus Nazareno -Huamanga - Avacucho”, y
recomienda su aprobacion mediante acto administrativo, hguidacion gque se realiza segin el sipuiente
detalle:

“GESTION CON INNOVACION PARA EL DESARROLLO™
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Que, la comisidn de liquidacion de obras aprobade con resolucian de alcaldia N® 146-
2015- MDTSR/ALC, con fecha 10 de junio del 2015; remiten ¢l expediente de liguidacian final de
la obra "CREACION DE GRADERIAS EN EL PASAJE LAS GARDENIAS EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO LOS ROSALES, DISTRITO DE JESUS NAZARENO -HUAMANGA - AYACUCHO"
solicitando se apruebe mediante acto resolutive v se efectué la transferencia al sector

correspondiente;
En mérito a lo expuesto; y estando a las atribuciones conlteridas el articula 20° numeral
6 de la ley Organica de municipalidades N® 27972, v normativa establecida en la Ley

Contrataciones del Estado .

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO "CREACION DE GRADERIAS EN EL PASAJE LAS
GARDENIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS
ROSALES, DISTRITO DE JESUS NAZARENO ~-HUAMANGA
- AYACUCHO"

CODIGO DEL CONVENIO 05-002-AC-73

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZAREND

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

FINACIAMIENTO :5/.188,718.83

COSTO DE LA OBRA 15/ 186,830.50

SALDO DE LA OBRA $5/.1.888.33

UBICACION rAYACUCHO- DISTRITO DE JESUS NAZARENO

PLAZO DE EJECUCION : 65 DIAS HABILES.

FECHA DE ENTREGA DE TERREN() : 03-02-2016

FECHA REAL DE INCIO DE OBRA :(13-02-2016

FECHA LEGAL CONCLUSION DE OBRA O8-06-2016

RESIDENTE : ING. ADLERS PALOMINO LINARES
SUPERVISION (NG KENNY VICTOR GARCIA CARDENAS
PARALIZACION N° 0] : 12 dhias habiles

REINICIO DE OBRA :30/05/2016

PLAZO DE EJECUCION | : 65 dias hahiles

FECHA LEGAL CONCLUSION DE OBRA FINAL  : 78 dias habiles,
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FECHA CONCLUSION (CONTRACUAL + PARALIZACION N° 01+ AMPLIACION DE PLAZON N° 01)

90 dias.
000367

2. PARTIDAS REALMENTE EJECUTADAS:

ITEM DESCRIPCION UND | TOTAL
1 TRABAJOS PROVISIONALES = e . B
01.01 | ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 2.50
01.02 T CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANMER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA} | und 1.00
01.03 SEMALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION m 76.55
0z TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA MAMUAL DE TERREND NORMAL m2 295.82
02.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENGO EN ROCA SUELTA mz 12098
[02.0a LIMPIEZA MANUAL DE TERRENG CON PRESENCIA DE MALEZA ¥ VEGETACION m2 100.44
02,04 TRAZO ¥ REPLANTEO EN TERRENG NORMAL CON EQUIPO mz 483.47
02.05 TALA DE ARBOLES ¥ ELIMINACION DE RAICES MANUALMENTE wng 12.00
03 PAVIMENTO RIGIDO
03,04 MOVIMIENTC DE TIERRAS
03.01.01 CORTE EN TERRENG NORMAL m3 69,16
03.01.02 | GCORTE EN TERRENG SEMIROCOSO MANUAL m3 66,56
03.01.03 ACARRED ¥ ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE OMAX == 100 M MANUAL ma 163.44
02.01.04 ELIMINACION DE MAT.EXCED.C/VOLOUETE DE 8 M3 CARGUIO MANUAL D<= SHM ma 120.00
03.02 RELLEND CON MATERIAL SELECCIONAL
03.02.01 PERFILADD DE CALZADA DE VIAS TERREND NORMAL mz 109.00
03.02.02 RELLENG CON A FIRMADO ¥/O MATERIAL GRANULAR E=8" INC. COMPACTACION EQUIP| m3 £1.10
03.02 COMCRETO SIMPLE
03.03.01 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO DE PAVIMENTO m2 35.27
03.03.02 CONCRETO FC=210 KGICMZ. PARA PAVIMENTC E=0.20M. m3 21,80
03.03.03 JUNTA CON ASFALTO E= 1" m 65.99
03,04 MISCELANEQS
03.04.01 ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO und 1.00
03.04.02 ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO) und 1.00
03,04,03 PRUEBA DE DISERO DE MEZCLAS DE CONCRETO und 3.00
03.04.04 | PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO und 15.00
04 VEREDAS DE CONCRETO
04.01 “MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 CORTE EN TERREND NORMAL m3 10.19
04.01.02 ACARRED ¥ ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL ma 13.24
04.01.03 ELIMINACION DE MAT EXCED.C/VOLOUETE DE 6 M3 CARGUIC MANUAL D<s 5HM m3 13.24
0, 0,04 RELLENG CON AFIRMADO ¥/0 MATERIAL GRANULAR Esd” INC. COMPACTACION EQUIPY  m3 8.26
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o4 03 SERAS DE COMNOCRETOD
04.02.04 CQNEK!TC} Fos 176 HGE/OM2 ING SURADD COMN MEZCLADTRS mid T.BZ
oa.02.02 ENI:Q!I!.&DE ¥ DESBENCOFRADD mz 318
[+ 1+ N Q: Dd ° m 6. .26
(13
iR MOVIMIERMTO ODE TIERRAD
08.01.01 CORTE BN TERREND NORMAL m3 1.34
06.01,03 CORTE EN TERRENG SEMIROCOS0 MANUAL m3 1.680
I:I_:l_lE'f[ ERN TERREMNO HDEPE& 1MANUA|_ LN INSI_IMQB PARA ROTURA DE ROCA POR C4& md 1.66
CORTE BN TERRENG ROCOS0 (MANUAL . INC INSUMDS PARA ROTURA DE ROCA ) "3 1.83
ACARRED 7 ;umlnAclnN DE MATERIAL EXEDENTE Dmn;n. = 100 A AR L m3 B.83
ELIMINACION DE MAT EXCED CAVOLQUETE DE & M3 CARGUIC MARNUAL Q== SHM m3 B.HI
OBRAD DE CONCRETO
06.02.01 COMCRETS FIG= 176 KEG/GME ING CURADD QON MEZSLADORA "3 16.67
0E6.02.02 ENCOFRADD ¥ DESENCOFRADD CARMVISTA m2 208.37
OB.OZ.03 JUMTA QoM ASFALTOD E= 17 m 2300
06.0Z.04 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KO/CM2 [T 373 66
OB.02 086 BARANDA OE TUBO ACERD NEGRD & 14" BUMINISTRD ¥ COLOCAGION (h = 0.70m} m aT.68
o8 SISTEMA DE DREMAJE PLUVIAL
o 01 Ml.':\\.'IMILNI-\_ E TIERRAD
06.01.01 CORTE EN TERREND NORMAL m3 11.61
06.01.02 | CORTE EN TERREND SEMIROCOS0 MANUAL m3 10.08
OE.31.03 CORTE EM TERREND ROCOS0 (MANUAL , INC INSUMDS FARA ROTUWRA DE ROTA (=1 =F md \n.TE
05,079,044 CORTE EM TERRENG ROCOS0 (MANUAL , ING INEUMDS PARA ROTURA DE ROCA | m3 4.22
OE.31.085 ACARRES ¥ ELIMINASION DE MATERIAL EXECEMTE DMAX <= 100 M MAMNUAL ml 39,46
HLIMINAG!GN DE MAT, Eml:lﬂ- c.n.fl'_‘.ll_nuETE 2E & P13 I:RI'CGI..IID 'MANI...IAL D=z &E il I, 48
ORI RET M""LL
'gu:.u_.qnc: PARA CAMAL C:H : 1:12 e=2" ma E1.848
COMOCRETO CiH 1:10+30%: PR SR MEZCLADODRA INC CURADO ml L=
ENCOFRADS ¥ DEBENCOFRADD CARAVIBTA m2 1dg A%
0§,03.02 ERC DE REFUERZIS FY = 4200 KG/OM2 kg 1,376.61
08.03.00 CONGRETD FOSZ10 KGiomMz m3a 26.98
O, 03,04 JUNTA COM ABFALTO E= 17 " &2 BO
06.02.06 BEUMIMISTRD ¥ COLOSACION DE REJILLA METALICA SEGUN DISEND ADJUNTO |DEL PR{  m2 12.07
0.03.08 BARANDA DE TUBO ACERD NESRO @ 1% SUMINISTRO ¥ COLOCACION (h = 0.70m) i~ a7 se
o7 ESTRUCTURAS - MURGOE DE CONTENOION
a7 ”1 MOWVIMIERTO DE TIERRA
or.01.01 CORTE Er TERREND SEMIROCOS0 MANUAL ma .03
oT.01.02 ACARRED ¥ BELIMINASION DE MATERIAL EXEDENTE DMAN == 100 M LA LA mil 3.94
07.01.03 ELIMIMACION DE MAT. EXCED C/AVOLGUETE DE & M3 CARGUIO MANUAL D== XM ma 13,01
= COMNCRETO 5 Pk
CONCRETO CIELOPED F'G= 178 KGIEME + 30%UFG CON MR IO LADSRA mi 14.62
SJUNTA DE ;I:FNETRIJC." 1GM DE TEC‘.NDPDR E=1" FPARS& MURDS ma 2086
GRrRADERIASD
MOVIMIGEHT O DE TIERRAZR
CORTE EN TERRENGD MORMAL ma 8. 38
: Y r TERREMD SEMIROCOS0 MANUAL m3 &7 .41
on.01,.03 | CORTE EN TERMEND ROCOS0 (MANUAL , ING INBUMOS PARA ROTURA DE ROCA POR ©f m3 43,49
08.01.04 CORTE EM TERREMGD ROCOS0 (MANUAL . ING INSUMOE PARA ROTURA DE ROGA ) ma 14.76
Dd.01.08 ACARRES ¥ ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DRMAK <= 100 KA RSRLLAL m3 433.83
on.01,06 ELIMINACION DE MAT EXCED. C/VOLOUETE DE & M3 CARGLIC MANUAL D<s GHM ma 333,82
z |_||_h,q_ ODE CONOCRETC
4 GRAI;l.n:. I:l_&_-_ﬁ.._ﬁ_;_l:_}_ERIAH COMCRETO F C = 17TEHKG/CMI m3 30.07
puoz.0z | ENCOFRADD ¥ DESENCOFRADO mz 56,64
080203 JUNTA SOMN ABFALTD E= 17 m 24.20
OIs,.02. 04 BARANDA DE TURD ACERD NEGRO @ 1% SUMINISTRO ¥ COLOCACION (h = 0.70m} L) 26.18
om _ |TRANSFORTE DE MATERIALES ¥ AGREGS -
o801 GREGADDS D=60M - - ma 13278
om0z ACARRED DE ACGUA PARA LA ORMA DMAK<=E0M ma 26.36
o8.03 ACARREGC DE CEMENTS DRMAX =100M [ 1.061,00
0904 ACARRED MANUAL DE PG, mi 7.40
10 AREAD VERDES
10.21 "I'IERHA DE CHACRA .F‘ARA RELLEMNO EN Al!l.l\"_’- YERDES (MATERIAL DE PRESTAMO) ml 14.6862
10.02 SEM ADC DE GRASS (INGLUYE SUMIMNISTRO ¥ SELECCION) mz Wi, TS
10.03 SIEMBRA DE PLANTOMNES INCLUYE TAPADDS DE HOYOS 30KI0N40(INCLUYE SUMIMNISTRG  und 2600
11 CAPACITASIONES
CAPACITACION PARTICIFAMTES CEo 1.0
KT L -
KIT DE HERRAMIENTAS e "~ und 1.00
KIT DE IMPLEMEMNTOS DE SEGURIDAD und 1.00
MITIGASION DE IMPACTD AMBIENTAL
MEDIDAS DE REDNJCSION DR RIESSS POR EVENTON NATURALES (-11-1 1.00
MITIGASION POR IMPACTO NEGATIVO EMN EL AIRE (RUIDG, POLYVOS, OLORES ¥ GAIES] @ik 1040
ACUA POTABLE
MED MATRILE
TRAZGD ¥ REFLANTED ma 16.00
EXCAATIDN M3 1080
ACARMED ¥ ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 1060
RELLENGD COMPAGTADD PARS CAMA DE AFOYSD mi 10.00
INETALACION DE TU@ERIA 353 m LLN-T]
RELLENG COM AFIRMADD ¥i0 MATERLAL GRANULAR ma 600
TEOMNE XM DOMIGIL AR
TRAZO ¥ REPLAMNTED mz 7.68
EXC A &SN m3 3,83
14.02,03 ACARRED ¥ ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 363
14.02.04 LENG EOMPACTADD FPARA CAMA DE APOYO m 16,84
14,02,06 INBTALACION DE TUBERIA 1/2” m 2108
14.02,.06 RELLENG COMN AFIRMADD ¥/O MATERIAL GRAMNULAR ma3 1.90
“GESTION CON INNOVACION PARA EL DESARROLLO”
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000365

ARTICULO 12.- APROBAR, LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA de la obra: "Creacion de
Graderias en el Pasaje Las Gardenias en el Asentamiento Humanuo Los Rosales, Distrito de Jesis
Mazareno —Huamanga - Ayacucho”, ejecutada por la modalidad de administracion directa, con
un monto total de §/. 186,830.50 ciento ochenta y seis mil ochocientos treinta con 50/100 Soles,
de acuerdo a la liquidacion efectuada por Sub Gerencia de Desarrolle Urbano y Rural.

ARTICULO 29.- ENCARGAR & la Gerencia Municipal, Oficing Gene ral de Administracion, Oticina
de Planeamiento y Presupuesto y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el cumplimiento
de la presente resolucion ello de conformidad con los alcances de la Resolucion de Contralaria
N® 195 - 88 - CG.

ARTICULO 3% TRANSCRIBIR el presente acto administrativo a la Gerencia Municipal, Oficina
General de Administracion, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Sub Gerencia de
Desarrolle Urbano y Rural, y demds organos estructurados correspondientes de la
Municipalidad Distrital de Jes(s Nazareno,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE;

SGESTION CON INNOVACION PARA EL DESARROLLO"
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