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'ALOJA N° )15 -2022-MOJN/A

Jesús Nazareno, 06 ABR 2D2~
VISTO:
El Informe N° 332-2022-MDJN-SGDUR/AJCY, de fecha 04 de abril de 2022, de la Sub

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y demás actuados relacionados con la aprobación; bajo
acto resolutivo, del Calendario Valorizado de Avance de Obra y Diagrama Gantt del proyecto
"Creación de Pistas, Veredas y Graderías en la Calle Libertad Cuadras 1,2 Y 3, Pasaje
Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unión, Graderías Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales
Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 Y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 Y 3,
Calle Garcilazo, del AA.HH. lila Cruz, Jr. Las Orquídeas Cdra. 2 e el Psje. Los Girasoles Cdra.
3, del AA.HH. Los Rosales del distrito de Jesús Nazareno - provincia de Huamanga -
departamento de Ayacucho" I Etapa con Código Único de Inversiones N° 2242048, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del

Perú modificada por la Ley N° 30305, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 207-2021-MDJN/A de fecha 15/10/2021, se
aprobó el Expediente Técnico Reformulado del proyecto "Creación de Pistas, Veredas y Graderías
en la Calle Libertad Cuadras 1,2 Y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unión, Graderías
Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas C ras. 1,2 Y 3,
Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 Y 3, Calle Garcilazo, del AA HH. lila Cruz, Jr. Las Orquídeas
Cdra. 2 en el Psje Los Girasoles Cdra. 3, del AAHH. Los Rosales del distrito de Jesús Nazareno
- provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho" con Código Único de Inversiones N°
2242048 con un presupuesto total de S/6 302,468.69, Y con la Resolución de Alcaldía N° 214-
2021-MDJN/A de fecha 25/10/2021, se aprobó el Expediente Técnico de la I Etapa con un
presupuesto de SI 2 373,589.00;

Que, mediante la Carta N° 007-2022-CONSORCIO/R.C, de fecha 28/03/2022, el
Representante Común del Consorcio Pistas Libertad remite a la supervisión el Cronograma
Valorizado de Avance de Obra y Programa de Ejecución de Obra con la Ruta Crítica del proyecto
"Creación de Pistas, Veredas y Graderías en la Calle Libertad Cuadras 1,2 Y 3, Pasaje Amancaes,
Calle Bellido, Pasaje Unión, Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta.
Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 Y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 Y 3, Calle Garcilazo, del
AAHH. lila Cruz, Jr. Las Orquídeas Cdra. 2 en el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA.HH. Los
Rosales del distrito de Jesús Nazareno - provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho" I
Etapa con Código Único de Inversiones N° 2242048;

Que, mediante la Carta N° 02-2022-CSN/JDS-JCHP, de fecha 31/03/2022, el Je de
Supervisión remite al Consorcio Supervisor Nazarenas, el Calendario Valorizado de Avance de
Obra y Diagrama Gantt del proyecto "Creación de Pistas, Veredas y Graderías en la Calle
Libertad Cuadras 1,2 Y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unión, Graderías Bajada
Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 Y 3, Jr.
Teniente Arancibia Cdras. 1,2 Y 3, Calle Garcilazo, del AAHH. lila Cruz, Jr. Las Orquídeas Cdra.
2 en el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AAHH. Los Rosales del distrito de Jesús Nazareno -
provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho" I Etapa con Código Único de Inversiones
N° 2242048, revisado y aprobado, el cual servirá como medio de control de avance físico de la
obra y evaluación comparativa con las valorizaciones;

Que, con la Carta N° 02-2022-CSN/RLC-YDCM, de fecha 31/03/2022, Representante
Legal del Consorcio Supervisor Nazarenas, remite el Calendario Valorizado de Avance de Obra
y Diagrama Gantt, actualizado a la fecha de inicio de obra del proyecto "Creación de Pistas,
Veredas y Graderías en la Calle Libertad Cuadras 1,2 Y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido,
Pasaje Unión, Graderias Bajada Carretera S/I\I, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr.
Los Incas Cdras. 1, 2 Y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 Y 3, Calle Garcilazo, del AAHH. lila
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Jesús Nazareno, O 6 ABR 2022
Cruz, Jr. Las Orquídeas Cdra. 2 en el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AAHH. Los Rosales del
distrito de Jesús Nazareno - provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho" I Etapa con
Código Único de Inversiones N° 2242048, revisado y visado por la supervisión para su
aprobación bajo acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 332-2022-MDJN-SGDUR/AJCY, de fecha 04/04/2022, el Sub
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite el Calendario Valorizado de Avance de Obra
Diagrama Gantt actualizado del proyecto "Creación de Pistas, Veredas y Graderías en la Calle
Libertad Cuadras 1,2 Y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unión, Graderías Bajada
Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 Y 3, Jr.
Teniente Arancibia Cdras. 1,2 Y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. lila Cruz, Jr. las Orquídeas Cdra.
2 en el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AAHH. Los Rosales del distrito de Jesús Nazareno -
provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho" I Etapa con Código Único de Inversiones
N° 22420489, para su aprobación bajo acto resolutivo;

Que, el numeral 202.1 del artículo 202° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento del TUO Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, prescribe:
Actualización del Programa de Ejecución de Obra: "Cuando por razones no imputables al
contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real
del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo máximo
de siete (7) días hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios
de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos
de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario
para su culminación en el plazo c, contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta
crítica", asimismo el inciso 202.3 del artículo en mención, establece que: "El supervisor o
inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) dias manifiesta su aprobación
u observaciones. En caso haya observaciones. las mismas son levantadas por el contratista en
un plazo máximo de siete (7) días. Luego de los cuales el supervisor o inspector emite el
Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa
de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste
en los plazos señalados, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y
los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes".;

Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del artículo 20° y el
artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 Y demás normas legales afines;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR el Calendario Valorizado de Avance de Obra y Diagrama

Gantt actualizado del proyecto "Creación de Pistas, Veredas y Graderías en la Calle Libertad
Cuadras 1,2 Y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unión, Graderías Bajada Carretera S/N,
Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 Y 3, Jr. Teniente Arancibia
Cdras. 1, 2 Y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. lila Cruz, Jr. Las Orquídeas Cdra. 2 en el Psje. Los
Girasoles Cdra. 3, del AAHH. Los Rosales del distrito de Jesús Nazareno - provincia de Huamanga
- departamento de Ayacucho" I Etapa con Código Único de Inversiones N° 2242048, que en anexo
adjunto forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, ejecutar y
coordinar las acciones correspondientes que permitan el cumplimiento de la presente resolución.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR al Contratista, Supervisión, Gerencia Municipal, Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural para los fines que corresponda.


