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Jesús Nazareno, '", -
'2 3 HAY 2022

VISTO:
El Informe N° 510-2022-MDJN-SGDUR/AJCY, de fecha 18/05/2022, de la Sub Gerencia

de Desarrollo Urbano y Rural y demás actuados relacionados con la aprobación, bajo acto
resolutivo, del Calendario Valorizado de Avance de Obra y Diagrama Gantt actualizado del
proyecto "Creación de Pistas, Veredas y Graderías en la Calle Libertad Cuadras 1,2 Y 3, Pasaje
Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unión, Graderías Bajada Carretera SIN, Calle F. Gonzales
Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 Y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 Y 3,
Calle Garcilazo, del AA.HH. lila Cruz, Jr. Las Orquídeas Cdra. 2 e el Psje. Los Girasoles Cdra.
3, del AA.HH. Los Rosales del distrito de Jesús Nazareno - provincia de Huamanga -
departamento de Ayacucho" I Etapa con Código Único de Inversiones N° 2242~8, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del

Perú modificada por la Ley N° 30305, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 207-2021-MDJN/A de fecha 15/10/2021, se
aprobó el Expediente Técnico Reformulado del proyecto "Creación de Pistas, Veredas y Graderías
en la Calle Libertad Cuadras 1,2 Y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unión, Graderías
Bajada Carretera SIN, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1,2 Y 3,
Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 Y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. lila Cruz, Jr. Las Orquídeas
Cdra. 2 en el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA.HH. Los Rosales del distrito de Jesús Nazareno
- provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho" con Código Único de Inversiones N°
2242048 con un presupuesto total de S/6 302,468.69, Y con la Resolución de Alcaldía N° 214-
2021-MDJN/A de fecha 25/10/2021, se aprobó el Expediente Técnico de la I Etapa con un
presupuesto de SI 2 373,589.00;

Que, mediante la Carta N° 32-2022-CONSORCIO PISTAS LIBERTAD, de fecha
25/04/2022, el Representante Común del Consorcio Pistas Libertad remite a la supervisión el
Cronograma Valorizado de Avance de Obra del proyecto "Creación de Pistas, Veredas y Graderías
en la Calle Libertad Cuadras 1,2 Y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unión, Graderías
Bajada Carretera SIN, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1,2 Y 3,
Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 Y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. lila Cruz, Jr. Las Orquídeas
Cdra. 2 en el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA.HH. Los Rosales del distrito de Jesús Nazareno
- provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho" I Etapa con Código Único de Inversiones
N° 2242048;

Que, con la Carta ND21-2022-CSN/RLC-YDCM, de fecha 17105/2022, el Representante
Legal del Consorcio Supervisor Nazarenas, remite el Calendario Valorizado de Avance de Obra
y Diagrama Gantt, actualizado del proyecto "Creación de Pistas, Veredas y Graderías en la Calle
Libertad Cuadras 1,2 Y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unión, Graderías Bajada
Carretera SIN, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 Y 3, Jr.
Teniente Arancibia Cdras. 1,2 Y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. lila Cruz, Jr. Las Orquídeas Cdra.
2 en el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA.HH. Los Rosales del distrito de Jesús Nazareno -
provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho" I Etapa con Código Único de Inversiones
N° 2242048, revisado y visado por la supervisión para su trámite correspondiente;

Que, mediante Informe N° 510-2022-MDJN-SGDUR/AJCY, de fecha 18/05/2022, el Sub
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite el Calendario Valorizado de Avance de Obra
Diagrama Gantt actualizado del proyecto "Creación de Pistas, Veredas y Graderías en la Calle
Libertad Cuadras 1,2 Y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unión, Graderías Bajada
Carretera SIN, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 Y 3, Jr.
Teniente Arancibia Cdras. 1,2 Y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. lila Cruz, Jr. Las Orquídeas Cdra.
2 en el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA.HH. Los Rosales del distrito de Jesús Nazareno -
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Jesús Nazareno, .~- 3 MAY 2022
provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho" I Etapa con Código Único de Inversiones
N° 2242048", para su aprobación bajo acto resolutivo;

Que, el numeral 202.1 del artículo 202° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento del TUO Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, prescribe:
Actualización. del Programa de Ejecución de Obra: "Cuando por razones no imputables al
contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real
del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo máximo
de siete (7) días hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios
de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos
de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario
para su culminación en el plazo c, contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta
crítica", asimismo el inciso 202.3 del artículo en mención, establece que: "El supervisor o
inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta su aprobación
u observaciones. En caso haya observaciones. las mismas son levantadas por el contratista en
un plazo máximo de siete (7) días. Luego de los cuales el supervisor o inspector emite el
Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa
de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste
en los plazos señalados, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y
los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes".;

Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del artículo 20° y el
artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 Ydemás normas legales afines;

SE RESUELVE: •
Artículo Primero.- APROBAR el Calendario Valorizado de Avance de Obra y Diagrama

Gantt actualizado del proyecto "Creación de Pistas, Veredas y Graderías en la Calle Libertad
Cuadras 1,2 Y3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unión, Graderías Bajada Carretera SIN,
Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 Y 3, Jr. Teniente Arancibia
Cdras. 1, 2 Y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. lila Cruz, Jr. Las Orquídeas Cdra. 2 en el Psje. Los
Girasoles Cdra. 3, del AA.HH. Los Rosales del distrito de Jesús Nazareno - provincia de Huamanga
- departamento de Ayacucho" I Etapa con Código Único de Inversiones N° 2242048, que en anexo
adjunto forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, ejecutar y
coordinar las acciones correspondientes que permitan el cumplimiento de la presente resolución.

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto cual disposición, del mismo nivel, que se oponga a la
presente resolución.

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR al Contratista, Supervisión, Gerencia Municipal, Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural para los fines que corresponda.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE.


