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RESOLUCION DE ACCALDIA N° 160-2022-MDJN/A

Jesls Nazareno, 20 de junio de 2022.

VISTO:

El Informe N® 593-2022-MDJN-SGDUR/AJCY, de fecha 14/06/2022, de la Sub Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, y demas actuados relacionados con la solicitud de Ampliacion de
Plazo N® 01 del proyecto “Creacidn de Pistas, \Veredas y Graderias en la Calle Libertad Cuadras
1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unidn, Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F,
Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1,
2 y 3, Calle Garcilazo, del AAHH. llla Cruz, Jr. Las Orquideas Cdra. 2 e el Psje. Los Girasoles
Cdra. 3, del AAHH. Los Rosales del distrito de Jests Nazareno - provincia de Huamanga -
departamento de Ayacucha” | Etapa con CUI N® 2242048, vy,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1947 de la Constitucion Paolitica del
Pert modificada por la Ley N® 30305, concordante con el articulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley
N® 27972 - Ley Organica de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales gozan de
autonomia politica, econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia, y gue dicha
autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion,
con sujecion al ordenamiento juridico;

Clue, madiante la Resolucion de Alcaldia N® 207-2021-MDJN/A de fecha 15/10/2021, se
aprobd el Expedients Técnico Reformulado del proyecto "Creacion de Pistas, Veredas y Graderias
en la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unidn, Graderias
Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1,2y 3,
Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. lla Cruz, Jr. Las Crquideas
Cdra. 2 en el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA HH. Los Rosales del distrito de Jesus MNazareno
- provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho” con Cédigo Unico de Inversiones N°
2242048 con un presupuesto total de 5/ 6 302 468,69, y con la Resolucién de Alcaldia N® 214-
2021-MDJN/A de fecha 25/10/2021, se aprobo el Expediente Tecnico de la | Etapa con un
presupuesto de 5/ 2 373,589.00;

Que, mediante el Contrato de Ejecucion de Obra N° 230-2021, de fecha 31/12/2021, el
Consorcio Pistas Libertad se obliga a ejecutar el proyecto “Creacion de Pistas, Veredas y
Graderias en la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unian,
= Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras,
1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. llla Cruz, Jr. Las
Orquideas Cdra. 2 e el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA HH. Los Rosales del distrito de Jesus
Mazareno - provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho® | Etapa con CUI N® 2242048,
en el plazo de 90 dias calendarios, por el monto de 5/ 2 279,356.96 (Dos millones doscientos
setenta y nueve mil trescientos cincuenta y seis con 96/100 soles),

Clue, mediante la Carta N° 047-2022-CONSORCIO PISTAS LIBERTAD, de fecha
25/05/2022, el Representante Comun del Consorcio Pistas Libertad solicita a la Supervision la
Ampliacion de Plazo N® 01 del proyecto "Creacion de Pistas, Veredas y Graderias en la Calle
Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Union, Graderias Bajada
Carretera S/M, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 y 3, Jr.
Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AA HH. llla Cruz, Jr. Las Orquideas Cdra.
2 e el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AAHH. Los Rosales del distrito de Jesis Nazareno -
provincia de Huamanga - departamentoe de Ayacuchao” | Etapa con CUI N® 2242048, en mérito al
informe N°® 0017-2022-RO/CONSORCIO PISTAS LIBERTAD del Residente de Obra, cuyo detalle
es el siguiente:

l GENERALIDADES:
SISTEMA DE COMTRATACION ; PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO: CONTRATO N°® 230
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RESOLUCION DE AL CALDIA N" 150 2022-MDJN/A

Jests Nazareno, 20 de junio de 2022,

)f’ - A -
% (l \E) FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 31/12/2021
_ || VALOR REFERENCIAL (CON IGV): S/ 2289,500.11
Lk J5) MONTO CONTRATADO (CON IGV): S/ 2'279,356.96
; )[ 75 PLAZO DE EJECUCION EXPEDIENTE TECNICO 90 dias calendario
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL 90 dias calendario
FECHA DE RECEPCION DE EXPEDIENTE TECNICO  : 23/03/2022
FECHA DE NOTIFICACION DE SUPERVISOR DE OBRA  : 23/03/2022
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO  23/03/2022

FECHA DE OTORGAMIENTO DEL ADELANTO MATERIALES: 18/04/2022
FECHA OFICIAL DE INICIC DE OBRA: 24/03/2022
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO DE OBRA: 21/06/2022

Il. AMNTECEDENTES

21, En fecha 31 de diciembre del 2021, se suscribe el CONTRATO N 230, respecto a la
sjecucion de la Obra: "CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN LA CALLE
LIBERTAD CUADRAS 1,2 ¥ 3, PASAJE AMANCAES, CALLE BELLIDO, PASAJE
UMNION, GRADERIAS BAJADA CARRETERA S/N, CALLE F. GONZALES CDRA. 3,
CALLE STA. ROSA, JR LOS INCAS CDRAS. 1,2 Y3, JR TENIENTE ARANCHA CDRAS.
1,2 ¥ 3, CALLE GARCILAZO, DEL AA HH. ILLA CRUZ JR LAS ORQUIDEAS CDRA. 2 Y
EL PSE LOS GIRASOLES CDRA. 3, DEL AAHH. LOS ROSALES DEL DISTRITO DE
JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE A
YACUCHQ", | ETAPA.

2.2, En fecha 23 de marzo del 2022 |la entidad entrega el Expediente Técnico y comunica los
datos sobre la empresa que realizard la supervision de la obra.

2.3, Enfecha 23 de marzo del 2022, la entidad entrega el terreno al Contratista.

2 4. En fecha 24 de marzo del 2022, se da el inicio formal de ejecucidn de la Obra.

25 Con fecha 12 de abril de 2022, se presenta la Carta N° 023-2022-

CONSORCIOPISTASLIBERTAD, presentando el informe de compatibilidad del expediente

técnico, en el cual se menciona la falta de disponibilidad de terreno para la ejecucion de los

muros comprendidos en la calle Gonzéles Prada (01 MUROQO) y en la calle Libertad (02

MURCS), para lo cual se solicita a la entidad las coordinaciones respectivas para su

habilitacion correspondiente.

2 6. Respecto a los hechos por los que se solicita la Ampliacion de Plazo N® 01, se realizaron
las mgunentes anotacionas en el cuaderno de obra:

Asiento N° 03 de fecha 26/03/2022 del Residente de Obra

Asiento N® 16 de fecha 05/04/2022 del Residente de Obra

Asiento N 18 de fecha 06/04/2022 del Residente de Obra

Asiento N° 19 de fecha 07/04/2022 del Residente de Obra

Asiento N° 20 de fecha 08/04/2022 del Residente de Obra

Asiento N° 21 de fecha 09/04/2022 del Residente de Obra

Asiento N° 22 de fecha 11/04/2022 del Residente de Obra

Asiento N° 24 de fecha 13/04/2022 del Residente de Obra

Asiento N° 26 de fecha 14/04/2022 del Supervisor de Obra

Asiento MN® 28 de fecha 19/04/2022 del Residente de Obra

Asiento N° 29 de fecha 19/04/2022 del Residente de Obra

Asiento N® 36 de fecha 23/04/2022 del Residente de Obra

Asiento N° 37 de fecha 25/04/2022 del Residente de Obra

Asienta N° 40 de fecha 27/04/2022 del Residente de Obra

Asiento N° 41 de fecha 27/04/2022 del Supervisor de Obra

Asiento N° 44 de fecha 30/04/2022 del Residenta de Obra

Asiento N° 48 de fecha 05/05/2022 del Residente de Obra

¥
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RESOLUCION DE ACCALDIA N° 160-2022-MDJN/A

Jesus Nazareno, 20 de junio de 2022,

Asienta N° 49 de fecha 06/05/2022 del Residente de Obra
Asiento N° 50 de fecha 06/05/2022 del Supervisor de Obra
Asiento M°51 de fecha 07/05/2022 del Residente de Obra
Asiento N® 54 de fecha 11/05/2022 del Residente de Cbra
Asiento N° 57 de fecha 14/05/2022 del Residente de Obra
Asiento N® 59 de fecha 16/05/2022 del Residente de Cbra

YYWVYYY

ll.  BASE LEGAL:

#» Constitucion Politica del Perd,

# T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado (LEY N® 30225, aprobado con Decreto
Supremo N° 082-2019-EF). Articulo 347, numeral 34.2, 34.9, 45.5

¥ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, articulo 1977, 198° y 199" del RLCE,
aprobado con Decreto Supremo N* 344-2018-EF.

» Contrato de Obra N® 230-2021.

IV. PETICION
La cuantificacidn del plazo solicitado, se basa en el tiempo que NO se pudo resolver |as causales
debidamente probadas y detalladas en las anoctaciones del cuaderno de obra y de acuerdo a la
programacion de las partidas que consta en el Cronograma Valorizado de Obra y en el
Cronograma GANTT identificando la Ruta Critica, la misma que fue presentado y aprobado por la
Municipalidad Distrital de Jesus Nazareno, tal es asi que las partidas implicadas dentro de las
causales, corresponden a la ejecucion de los Muros de Contencién, y son los siguientes:

08 MUROQ DE CONTENCION =
08.01 | TRABAJO PRELIMINARES
08.01 .01 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR iy
08.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ EN EL PROCESO
08.02 3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
08.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA I
08.02.03 EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA .
L 108.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50M)
| 08.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO Y TRANSPORTE
108.03 | MUROS DE CONCRETO ARMADO o
108.03.01 | SOLADO 1:10 E=0.IOM
08.03.02 | CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA MUROS DE CONTENCION
08.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION
08.03.04 | ACERO FY=4200KG/CM2
08.03.05 CURADO DE CONCRETO

Segun el Cronograma GANTT, el inicio de la partida 08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO
FRELIMINAR, estaba programada para el dia 29.03.2022, las mismas que se pudieron ejecutar
en forma parcial, luego en la programacion se encuentran las partidas de excavacion y se tuvieron
miltiples limitantes, imposibilitAndonos el trabajo por causas ajenas al contratista, ya que por las
condiciones del contrato, la Entidad deberia garantizar la Libre disponibilidad del terreno
entregado, pero no se pudo ingresar para la ejecucion de los muros en la calle Gonzales Prada
{en su totalidad), y en la calle Libertad (muros desde la progresiva 0+205 a la progresiva 0+240),
por tanto al no poder contar con los espacios coma lo indica el Expediente Técnico, se solicito a
la Entidad y a la Supervisién, que se solucionara los impases presentados, iniciando el evento
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Jesus Nazareno, 20 de junio de 2022,

Pl ~]H\ RESTRICTIVO el dia miércoles 30 de marzo del 2022 (fecha programada segun el cronograma
; TINEN GAMNTT), posteriormente se ha ido solucionando de forma parcial en las progresivas 0+220 a la
' 1= 0+240 y posteriormente de la 0+205 a la 0+220 en la calle Libertad y finalmente en la calle
by Gonzales Prada con la firma del Acta suscrita el dia 14.05.2022, donde los vecinos desisten de
su intencion de querer pavimentar la mencionada cuadra, por consiguiente tampoco se ejecutaria
el muro de contencién, fecha en la gue culmina el dltimo evento que ocasiond los retrasos en la
construccion de los Muros
# Fecha de Inicio de Eventos: 30.03.2022
# Fecha de Culminacion de Eventos: 14.05,2022
# Cantidad de Dias contabilizados: 44 dias calendarios
Solicitud de Ampliacion de Plazo N2 01 por (44) cuarenta y cuatro dias calendarios, por la causal
de: a) Afrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, dentro de los plazos que
establece la ley.

V. OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
El articulo N" 198, item 198.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que: "Dentro
de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su
representante legal, solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo, ante el
inspector o supervisor, segun corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del
programa de ejecucion de obra vigente.”.

VI SUSTENTO DE DERECHO DE LA AMPLIACION DE PLAZO:
Para determinar el sustento de la Solicitud de Ampliacién de Plazo, partimos del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225: Articulo 197. Causales de ampliacion de plazo,
Articulo 198, Procedimiento de ampliacion de plazo y Articulo 198, Efectos de la modificacion del
plazo contractual.

VII.  ANALISIS
Una vez entregado el terreno para la ejecucion del proyecto, se tuve que realizar la programacion
de los frentes a intervenir (primera etapa) y se conformd las cuadrillas, viendo todas las
posibilidades de alcanzar las metas del proyecto en el tiempo programado, lamentablemente por
la ubicacion del proyecto {al borde de la quebrada que da hacia la carretera Ayacucho Huanta) y

— por la topografia muy empinada, donde los accesos laterales estan definidos como graderias, la
Uunica posibilidad de ingreso de materiales y/o equipos pesados para |as excavaciones, es |a calle
Libertad, por lo tanto, luego de analizar las posibilidades de formar cuadrillas, se tuvo la necesidad
de intervenir en la construccidn de los muros desde la parte final, y avanzar en retroceso, por ello
que los muros materia de observacidn, eran muy necesarios en solucionar, para poder continuar
conlostrabajes. S
| CAUSAL | JUSTIFICACION | FLAZO
g Se deja constancia del inicio del evento el dia 30.03.2022 ST

Se reitera constanternente meadiante asientos del cuaderno de obra, el pedido
Atrasos yio del Residente, de solucionar |los impases de los muros por que trae como
paralizaciones | consecuencia el retraso de los trabajos y es causal de ampliacion de plazo,
EF‘W causales ng por ser partidas que se encuentran dentro de la RUTA CRITICA del
|atribuibles &l Cronegrama Gantit presentado y aprobado.
contratista, | Se deja constancia que el dia 14.05.2022, ha culminado el evento, con la
| suscripcion de un Acta, firmado por la Entidad, los vecinos, la Supervision y
la Emprasa Contratista.

VIIl. DEL CUADERNO DE OBRA
Se anotaron las ocurrencias y eventualidades durante el proceso de constructive, ratificando los
problemas que trae la falta de disponibilidad del terreno & instando a que se solucione, por medio
de intervenciones de la Entidad y de la Supervision.

| a4 dias
| calendario
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Jeslis Nazareno, 20 de junio de 2022.

7l \". : Cada uno de los eventos se han ido superando, mediante |as coordinaciones con los vecinos
{ / 1= involucrados en los limites de su propiedad y con las autoridades para ver las colindancias con el
LCEFDIA Jo) Palacio Municipal

s IX.  SUSTENTO DE HECHO
La programacion de los trabajos en la Obra precitada ha establecido en total un plazo de 30 dias
calendarios, debiendo de culminar la obra el 21 de junio del 2022.
Teniendo en consideracion que se ha afectado a la Ruta Critica de la programacion de los
trabajos, es necesario resarcir los tiempos para lograr las metas del Proyecto, teniendo que
replantear las siguientes partidas:
PARTIDAS QUE AFECTARON DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA

08 | MURO DE CONTENCION _ ) |
0801 | TRABAJO PRELIMINARES ]
| 08.01.01 |TRAZO ¥ REPLANTEOQ PRELIMINAR m2 |
| 08.01.02 | TRAZO, NIWVELACION Y REFLANTEO EN EL PROCESO m2 |
08.02 __ MOVIMIENTO DE TIERRAS - |
08.02.01 E:{CAV;&C]DN MANUAL EN MATERIAL SUELTD | m3
| 08.02.02 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA, m3 |
iDﬁ.DE.U?r -EKCA‘\M{:IDN MANUAL EN ROCAFIJA - m3
108.02.04 ACARREQC DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (E{JMJ m3
08.02.05 | ELIMINﬁCIC_)_r}_J DE MATERIAL EXCEDENTE - CARGUIO Y TRANSFPORTE m3
108.03 | MUROS DE CONCRETO ARMADO B
108.03.01 | SOLADO 1:10E=0.10M - m2
08.03.02 |CONCRETO F'C= 21{JKG;C_M__2 F'ARA MUHDS CE CONTENCION m3
08.03.03 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION m2
08.03.04 |ACERO FY=4200KG/CM2 _ kg
|08.03.05 |CURADOC DE CONCRETO m2
Las mismas gue requieren su respectivo plazo de ejecucién, asi mismo, debido a que las obras
s deben ejecutarse un Unico acceso, se ha contabilizado que se necesita un total de 44 dias

calendarios, ten' como nueva fecha de término de obra al 04 de agosto del 2022,

Por tal motivo y habiendo cumplido con el procedimiento de Ampliacion de Plazo, se ha procedido
a presentar la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°01, POR UN PERIODO DE 44 Dias
Calendarios.

X. CESE DE LA CAUSAL INVOCADA POR EL CONTRATISTA
Se indica que la causal de la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°01, ha culminado el 14
de MAYO del 2022, fecha en la que se suscribe el Acta de Acuerdos, firmado por el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Jesis Nazareno, EL Gerente Municipal, el Subgerente de Obras, los
vecinos de |a calle Gonzales Prada, el Residente de la Obra, El supervisor de la Obra, en el sentido
de que los vecinos por propia voluntad, solicitan la NO ejecucion de la pavimentacidn en la calle
Gonzales Prada, por motivos de estar en desacuerdo sobre las metas del proyecto, aduciendo que
en su momento ellos buscarfan otro financiamiento que satisfaga a todos los vecinos de esta
cuadra.

ASPECTOS DE FONDO
El contratista ha cumplide con anctar en cuaderno de obra, la solicitud de ampliacion de plazo,
por la necesidad de resarcir los tiempos no utilizados, por la falta de disponibilidad de terreno,
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T Jesus Nazareno, 20 de junio de 2022.

\ afectando las partidas que se encuentran en la Ruta Critica, &l misme que es causal de Ampliacian
: de Plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

T Xl. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
1. CONCLUSIONES
a) Las anotaciones y las limitacicnes gue se han visto en obra, debido a la falta de libre

disponibilidad de los terrenos, en poder intervenir adecuadamente en los trabajos han
distorsionado los avances reales programados, debido a que los muros en cuestion
debieron ejecutarse en forma simultadnea, habiendo quedado claro que son partidas
gue se encuentran dentro de la Ruta Critica del Proyecto, y por tal razon son partidas
sensibles a que afecten directamente en el plazo de ejecucion de obra, siendo esta la
razona fundamental para solicitar se nos reponga el plazo solicitado, a fin de cumplir
las metas del proyecto,

2. RECOMENDACIONES

a) En cumplimiento del ARTICULO 197° de la Ley de Contrataciones del Estado, se
solicita a |la Supervision aprobar la presente SOLICITUD AMPLIACION DE PLAZO N°
01 POR 44 DIAS CALENDARIOS,

b) Asimismo, se recomienda que la ENTIDAD debe Aprobar la SOLICITUD AMPLIACION
DE PLAZO N® 01 con acto Resclutivo, para cumplir con las metas de la Obra.
Para lo cual adjunta los siguientes documentos; Copias del Contrato de Ejecucién de Obra del
Contratista, Copias del Cuaderno de Obra, Cronograma de ejecucién contractual vigente y
Fotografias,

Que, con la Carta N® 24-2022-CSN/RLC-YDCM, de fecha 08/06/2022, el Representante
Legal del Consorcio Supervision Nazareno, remite la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01 del
proyecto “'Creacién de Pistas, Veredas y Graderias en |la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje
Amarncaes, Calle Bellido, Pasaje Unién, Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra.
3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle
Garcilazo, del AAHH. llla Cruz, Jr. Las Orguideas Cdra. 2 e el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del
Ad HH. Los Rosales del distrito de Jesus Mazareno - provincia de Huamanga - departamento de
Ayacucho® | Etapa con CUI N® 2242048, en atencion al Informe N° 08-2022-CSN/JDS-JCHP, del
i Jefe de Supervision, cuyo detalle se describe a continuacidn:

ANALISIS.
CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADA,

El contratista invoca como causal, por causas no atribuibles al contratista, que afectan a

la ruta critica del diagrama Pert y CPM de la obra (cronograma de la obra).

OPINION DE LA SUPERVISION:
El hecho que invoca el contratista, es por causas no atribuibles al contratista, que estan
enmarcadas dentro del item 01. "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
contratista” del articulo 197 .- causales de ampliacion de plazo, ley de contrataciones con
el estado.
Cabe indicar que la construccion de los murcs de contencién son partidas que se
encuentran dentro de la ruta critica y la falta de disponibilidad de terreno en las calles
Gonzales Prada y calle libertad generaron retrasos, las cuales se hicieron las anotaciones
correspondientes en el cuaderno de obra
Las partidas afectadas que no se pudieron intervenir en su momento son las gue se
muestran en el siguiente cuadro.

[08.00 | MURO DE CONTENCION
0B.01 : | TRABAJOS PRELIMINARES
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JE =]  08.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR
% 08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO )
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
08.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA
| 08.0203 EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA
08.02.04 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIONES
08.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO
08.03 MUROS DE CONCRETO ARMADO
08.03.01 SOLADO CONCRETO KG/CM2
08.03.02 'CONCRETO ARMADO 210 kg/cm2 CONTENCION
08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION
08.03.04 ACERO DE REFUERZO KGI/CM2, GRADO
08.03.05 CURADO DE CONCRETO -
08.04 VARIOS ——
08.04.01 BARANDA METALICA DE TIJBERIA GALVANIZADA 2"
08.04.02 RELLENO DE JUNTAS ASFALTICAS
08.00 | SOLADO CONCRETO KG/CM2
08.01 CONCRETO ARMADO 210 kg/cm2 CONTENCION
| 08.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION

Estas partidas de muros de contencién corresponden a la calle Gonzales Prada que es un muro
de tipo IIIE de longitud 42 m con una altura uniforme de 3 m, y la calle libertad de los muros tipo
IV de Longitud 8 m y altura de 4 que va desde la progresiva 0+205 al 0+220 y del muro tipo | con
una longitud de 26.15 m y una altura de t.G0 m. estas partidas mencionadas en el cuadro
presentan rendimientos y metrados con los cuales se determina los dias que se tardaria en realizar
estos trabajos por lo que la supervision determinara los dias mediante ello,

SUSTENTACION TECNICA DE LA AFECTACION DE LA RUTA CRITICA
El contratista presenta en su justificacion técnica el andlisis y la cuantificacion de la
ampliacion de plazo N* 01, manifestando que:
Justificacion técnica:
La cuantificacion del tiempo sclicitado, se basa en la no disponibilidad de terreno para
la construccion de los muros, el inicio del evento restrictivo s el 30 de marzo del 2022
y culmina el dia de la firma del acta que es el 14 de mayo del 2022,
Cuantificacion del plazo solicitado:
La causal de la ampliacion de plazo se basa en la no libre disponibilidad de terreno
para la construccion de muros de contencion por lo que el contratista cuantifico desde
el inicio del evento_hasta la fecha que culmina.
Fecha de inicio de evento 30.03,2022
Fecha de culminacion de evento 14.05.2022
Teniendo un total de dias de: 44 dias calendarios.

OPINION DE LA SUPERVISON.

En lo referente a |a justificacion técnica, efectivamente los muros de contencion en las
calles de Gonzales Prada y la calle libertad, las cuales no contaban con libre
disponibilidad de terreno, la calle Gonzales Prada inicialmente fue por un tema de
incompatibilidad entre lo proyectado en el expediente técnico y lo que realmente debia
de construirse en el lugar, posteriormente paso de ser un problema técnico a ser un
problema social que se impidid la construccion de este muro. En la calle libertad |a
restriccion para iniciar el proceso de construccién fue porque las alturas proyectadas
en el expadiente técnico no eran las adecuadas ya que los vecinos colindantes con la
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calle realizaron excavaciones para la construccion de sus domicilios y que lo realizaron
posteriormente, pero podrian haber intervenido los demas muros que estan presente
. en la calle hasta que los vecinos de la zona culminen sus muros, por lo gue estas
T construcciones de muros de contencion se puede contabilizar mediante el metrado y
i sus respectivos rendimientos.

De acuerdo a la programacion y al diagrama Gantt vigente, las partidas contempladas
dentro de los muros de contencidn gue se encuentran en la ruta critica. El cual, segun
la programacion, la ruta critica de muros tiene una duracion de 44 dias, pero los mures
gue no tenian restricciones se continud siempre teniendo el cuidado de no cerrar la
calle para el ingreso de materia y maquinaria debido a que la calla libertad solo
presenta una entrada y no tiene salida

CUANTIFICACION DE DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO.

La cuantificacion de ampliacién de plazo se realizo de acuerdo a los muros que no se
pudieron intervenir en su tiempo pero se pudo realizar los demas muros
paralelamente asi que &l tiempe necesario para realizar los muros de contencién por
los cuales se esta pidiendo la ampliacién de plazo, se ha calculado el tiempo de
gjecucion que tendria individualmente en este caso los muros del causal son las que
corresponden a la calle Gonzales Prada que es un mure de tipo [11B de longitud 42 m
con una altura uniforme de 3 m, y la Calle Libertad de los muros tipo IV de longitud 8
m y altura de 4 que va desde la progresiva 0+205 al 0+220 y del muro tipo | con una
longitud de 26.15 m y una altura de 1.60 m.

Para lo cual en el siguiente cuadro se muestra el metrado de las calles segun el expediente

tecnico. X
0B.00 | MURO DE CONTENCION - | | rendimiento | Tiempo
j] ety L ) ) o _| metrado | _{dias)
08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES B | 1 | | |
08.01.01 | TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR Mz | 13621 100000 0.14
08.01.02 | TRAZO Y REPLANTEQ DURANTE EL PROCESO _ ™2 | 13621 1,000.00 | 0.14
[DB.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS =R | ]
[ 08.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | M3| 187.89 |  300.00 [ 0.63
| 08.02.02 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA REE 67.56 |  30.00[ 2.25
"08.02.03 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA [Mm3| 5231] 3000 1.74
- [08.02.04 | ACARRED INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE LAS | M3 | [ 0000074
EXCAVACIONES RG] BN N
[ 08.02.05 | ELIMINACION DE MATERJAL EXCEDENTE ACARREADO | [ 368,31 | 42000 | 0.88 |
[08.03__| MUROS DE CONCRETO ARMADO ]
(08.02.01 | SOLADO CONCRETO FC=140 KG/ICM2 [ M2 13621 10000 1.36 |
T0B.03.02 | CONCRETO ARMADO Fo= 210 kgicm2 | EN MURO DE | M3 | 12,00 [B58 |
CONTENCION [ | 10294
080303 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE | M2 | 50.00 | 4.87
| CONTENCION | | 43825
08.03.04 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, GRADC 60 | KG | 7.870.78 2,500.00 | 3.15
08.03.05 | CURADO DE CONCRETO et [ M2 488.04 250.00 | 1.85
[ 08.04 | VARIOS !
[ 08.04.01 | BARANDA METALICA DE TUBERIA GALVANIZADA @ 2" _76.16 30.00 | 2.54
| 08.04.02 | RELLEND DE JUNT 'AS ASFALTICAS B.05 200.00 | D.03
DIAS | 29.00
Plazo para ejecutar los muros de contencion con restricciones 29 dc.
Paro agrario nacional (Asiento N° 05) 01 de.
La ampliacion de plazo a otorgar es de 30 dec.

CONCLUSIONES.
A Se ha comprobado que la solicitud de ampliacion de plazo de obra N° 01 es por la
causal atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista indicados en
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. / \ el articulo 197, del reglamento de la ley de contrataciones con el estado, sustentado
/,-f f mediante la documentacion gue se adjunta.

5 s Los hechos invocados afectan la ruta critica para la ejecucién de obra vigente, la
gjecucion de estas partidas supera la fecha contractual de término de la obra y a la
ampliacion de plazo es necesaria para culminar la obra.

c. La ampliacian de plazo generara mayores gastos generales para el contratista,

p. La solicitud del contratista es por 44 dc. Pero realizando un analisis detallado de los
muros de contencion independientemente y -mediante los rendimientos del
expediente técnico y mejorando las cuadrillas la supervision determino que la
cantidad de dias de ampliacion de plaze es de 30 dc

RECOMENDACIONES.

¥ Por lo expuesto, la supervision en consideracion a lo manifestado recomienda la
aprobacion de |a solicitud de ampliacion de plazo de obra N® 01, por 30 dias calendarios,
para la culminacion de la obra.
Con el otorgamiento de 30 dias calendarios, de ampliacion de plazo de obra N° 01 al
contratista CONSORCIO PISTAS LIBERTAD la fecha de culminacion de la obra seria el
dia jueves 21 de julio del 2022,
Finalmente, recomienda que la entidad debera emitir una RESOLUCION aprobando la ampliacién
de plazo N® 01 y el Cronograma Reprogramado.

W

Que, mediante el Informe N* 593-2022-MDJMN-SGDUR/AJCY, de fecha 14/06/2022, el
Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, remite la solicitud de Ampliacion de Plazo MN°® 01 del
proyecto "“Creacion de Pistas, Veredas y Graderias en la Calle Libertad Cuadras 1.2 y 3, Pasaje
Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unién, Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra.
3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle
Garcilazo, del A4 HH. llla Cruz, Jr. Las Crquideas Cdra. 2 e el Psje. Los Girascles Cdra, 3, del
AL HH. Los Rosales del distrito de Jesls Nazareno - provincia de Huamanga - departamento de
Ayacucho” | Etapa con CUI N 2242048, para su aprobacién bajo acto resolutivo, precisando que
luego del analisis correspondiente del expediente de solicitud de ampliacién de plazo de obra N°
01, el cual fue presentado por el CONSORCIO SUPERVISION NAZARENO se concluye que, se
debera otorgar un plazo de 30 dias calendarios de ampliacian de plazo de obra N® 01 al contratista
CONSORCIO PISTAS LIBERTAD, el cual contemplaria como nueva fecha de culminacion de obra
hasta el 21 de julio de! 2022, De otro lado deberd aprobarse el Cronograma Reprogramado;

Que, confarme al articulo 197" del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado con
el Decreto Supremo N® 344-2018-EF: "El contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado
por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta
critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion: a)
Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario
un plazo adicional para la ejecucidn de la prestacién adicional de obra. En este caso, el contratista
amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un plazo adicional
para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.;

Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
numeral 6) del articulo 20° de la Ley N® 27972 Ley Qrganica de Municipalidades, Ley de
Contratacicnes del Estado y su Reglamento:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR., la Ampliacion de Plazo N® 01 del proyecto “Creacidn
de Pistas, Veredas y Graderias en la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle
Bellido, Pasaje Unian, Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa,
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Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AAHH.
lla Cruz, Jr. Las Orquideas Cdra. 2 e el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA.HH. Los Rosales del
distrito de Jesls Nazareno - provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho” | Etapa con
CUI N® 2242048, por 30 dias calendarios, determinandose como nueva fecha de culminacion el
21 de julio de 2022.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Cronograma Reprogramado Valorizado de Obra
del proyecto con CUI N* 2242048, que en anexo adjunto forma parte de la presente resolucién.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el
estricto cumplimiento de lo resuelto en los articulos precedentes. Asimismo, solicitar al Contratista
la ampliacién de las garantias correspondientes.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFIQUESE, con copia de la presente resolucién a la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, Unidad de Abastecimiento, Consorcio Pistas Libertad,
Supervisor, y demas unidades estructuradas de la Municipalidad para su conocimiento y fines
consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ CUMPLASE.
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