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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1% -2022-MDJN/A

Jesus Nazarenc,us AGO 2[}22
VISTO:

El Informe N® 736-2022-MDJN-SGDUR/AJCY, de fecha 27/07/2022, de la Sub Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, y demas actuados relacionados con la solicitud de Ampliacion de
Plazo N° 02 del proyecto “Creacién de Pistas, Veredas y Graderias en la Calle Libertad Cuadras
1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Union, Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F.
Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1,
2 y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. llla Cruz, Jr. Las Orquideas Cdra. 2 e el Psje. Los Girasoles
Cdra. 3, del AAHH. Los Rosales del distrito de Jestis Nazareno - provincia de Huamanga -
- departamento de Ayacucho” | Etapa con CUI N® 2242048, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194° de la Constitucion Politica del
™ Perl modificada por la Ley N°® 30305, concordante con el articulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley
S\ N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales gozan de
| autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha
J autonomia radica en la facultad de ejercer actes de gobierno, administrativos y de administracién,
con sujecion al ordenamiento juridico;

Qlue, mediante la Resolucién de Alcaldia N® 207-2021-MDJN/A de fecha 15/10/2021, se
aprobé el Expediente Técnico Reformulado del proyecto “Creacion de Pistas, Veredas y Graderias
en la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unién, Graderias
Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1,2y 3,
Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. llla Cruz, Jr. Las Orquideas
Cdra. 2 en el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA HH. Los Rosales del distrito de Jesus Nazareno
- provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho”™ con Codigo Unico de Inversiones N°
2242048 con un presupuesto total de S/ 6 302,468.69, y con la Resolucion de Alcaldia N® 214-
2021-MDJN/A de fecha 25/10/2021, se aprobd el Expediente Técnico de la | Etapa con un
presupuesto de S/ 2 373,585.00. De otro lado con la Resolucién de Alcaldia N° 160-2022-MDJN/A
se aprobd la ampliacién de plazo N* 01 por 30 dias calendarios; .

Que, mediante el Contrato de Ejecucion de Obra N° 230-2021, de fecha 31/12/2021, el
Consorcio Pistas Libertad se obliga a ejecutar el proyecto "Creacion de Pistas, Veradas y
Graderias en la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Union,
Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras.
1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. llla Cruz, Jr. Las
Orquideas Cdra. 2 e el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA.HH. Los Rosales del distrito de Jesus
Nazareno - provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho® | Etapa con CUI N° 2242048,
en el plazo de 90 dias calendarios, por el monto de S/ 2 279,356.96 (Dos millones doscientos
setenta y nueve mil trescientos cincuenta y seis con 96/100 soles);

‘B

Cue, mediante la Carta N° 087-2022-CONSORCIO PISTAS LIBERTAD, de fecha
21/07/2022, el Representante Comun del Consorcio Pistas Libertad presenta a la Supervision la
solicitud de Ampliacién de Plaza N° 02 del proyecto “Creacion de Pistas, Veredas y Graderias en
la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Union, Graderias Bajada .
Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2y 3, Jr.
Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. llla Cruz, Jr. Las Orquideas Cdra.
2 e el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AAHH. Los Rosales del distrito de Jesls Nazareno -
provincia de Huamanga - departamento de Ayacucha” | Etapa con CUI N° 2242048, por 15 dias
calendarios en mérito al Informe N° 0029-2022-RO/CONSORCIO PISTAS LIBERTAD del
Residente de Obra, precisando que la ampliacién de plazo obedece a la aprobacion del Adicional
de Obra N° 02 realizada con la Resolucion de Alcaldia N® 179-2022-MDJN/A, afirmando que los
motivos de su peticién se encuentra registrada en el Cuaderno de Obra, correspondientes al
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Residente de Obra, en los Asientos: 75, 77, 80, 100, 101, 102, 103 y 107. Asimismo, ampara su
solicitud en los articulos 197, 198 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con la Carta N° 38-2022-CSN/RLC-YDCM, de fecha 26/07/2022, el Representante
Legal del Consorcio Supervision Nazareno, remite la solicitud de Ampliacién de Flazo N° 02 del
proyecto "Creacién de Pistas, Veredas y Graderias en la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje
Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unién, Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra.
3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle
Garcilazo, del AA.HH. llla Cruz, Jr. Las Orquideas Cdra. 2 e el Psje. Los Girascles Cdra. 3, del
Ad HH. Los Rosales del distrito de Jesus Mazareno - provincia de Huamanga - departamento de
Ayacucho” | Etapa con CUI N° 2242048, en atencién al Informe N® 12-2022-CSN/JDS-JCHP, del
Jefe de Supervisién, con Opinién Favorable para aprobar la ampliacién de plazo N* 02 por 15 dias
calendarios para la ejecucién del Adicional de Obra N° 02 aprobado con la Resolucion de Alcaldia
MN* 179-2022-MDJN/A,

Que, mediante el Informe N°® 736-2022-MDJN-SGDUR/AJCY, de fecha 27/07/2022, el
Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, remite la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 02 del
proyecto “Creacion de Pistas, Veredas y Graderias en la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje
Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unién, Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra.
3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle
Garcilazo, del AA.HH. llla Cruz, Jr. Las Orguideas Cdra. 2 e el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del
Al HH. Los Rosales del distrito de Jests Nazareno - provincia de Huamanga - departamento de
Ayacucho" | Etapa con CUI N° 2242048, para su aprobacién bajo acto resolutivo, précisando que
luego del anélisis correspondiente del expediente de solicitud de ampliacion de plazo N° 02, el cual
fue presentado por el CONSORCIO SUPERVISION NAZARENO, concluye que, se debera otorgar
un plazo de 15 dias calendarios al contratista CONSORCIO PISTAS LIBERTAD, el cual
contemplaria como nueva fecha de culminacién de obra hasta el 05 de agosto de 2022. De ofro
lado también solicita aprobar el Cronograma Reprogramado;

Que, conforme al articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado con
el Decreto Supremo N° 344-2018-EF: “El contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado
por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiguen la ruta

- critica del programa de ejecucidn de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion: a)
Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un
plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de obra. En este caso, el
contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un
plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.;

Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
numeral 6) del articulo 20° de la Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliacién de Plazo N® 02 del proyecto "Creacion
de Pistas, Veredas y Graderias en la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle
Bellido, Pasaje Unién, Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa,
Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AA HH.
llla Cruz, Jr. Las Orquideas Cdra. 2 e el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA.HH. Los Rosales del
distrito de Jesus Nazareno - provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho” | Etapa con
CUI N® 2242048, por 15 dias calendarios, determinandose como nueva fecha de culminacion el
05 de agosto de 2022,
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ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Cronograma Reprogramado Valorizado de Obra
del proyecto con CUI N® 2242048, que en anexo adjunto forma parte de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el
estricto cumplimiento de lo resuelto en los articulos precedentes. Asimismeo, solicitar al Contratista
la ampliacion de las garantias correspondientes.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFIQUESE, con copia de la presente resolucién a la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, Unidad de Abastecimiento, Consorcio Pistas Libertad,
Supervision Nazareno, y demas unidades estructuradas de la Municipalidad para su conocimiento
y fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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