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RESOLUCION DE ALEALDIA N° }TH -2022-MDJN/A
Jesls Nazareno, U 9 AGO 2[122

VISTO:

El Informe N° 001-2022-MDJN/IQIAJCY, de fecha 05/08/2022, del Inspector de Obra, y
demds actuados relacionados con la solicitud de Ampliacian de Plazo N° 03 del proyecto "Creacidn
de Pistas, Veredas y Graderias en la Calle Libertad Cuadras 1,2 y'3,"PdsajeAr nched; Calle
Bellido, Pasaje Unién, Graderias Bajada Carretera SiN, Calle F. Gonzales Cdra '3 Calle 643 Rgsa,
Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibla Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AA HH.
lla Cruz, Jr. Las Orquideas Cdra. 2 e el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AAHH. Los Rosales del
distrito de Jesls Nazareno - provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho” | Etapa con
CUI N® 2242048, y; ., P v

CONSIDERANDO: * -y

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194" de la (‘fnnsrtituc:i(m_ Falitica del
Peru modificada por la Ley N° 30305, concordante con el articulo |l del Titulo Preliminar de la Ley
N° 27972 - Ley Orgéanica de Municipalidades, se establece gue los gobiernos locales gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha
autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion,
con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, mediante la Resolucion de Alcaldia N® 207-2021-MDJN/A de fecha 15/10/2021, se
aprobd el Expediente Técnico Reformulado del proyecto "Creacion de Pistas, Veredas y Graderias
en la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Union, Graderias
Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1,2y 3,
Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AAHH. llla Cruz, Jr. Las Orguideas
Cdra. 2 en el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA.HH. Los Rosales del distrito de Jesus Nazareno
- provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho™ con Cédigo Unico de Inversiones N°
2242048 con un presupuesto total de 5/ 6 302 468.69, y con la Resclucion de Alcaldia N 214-
2021-MDJN/A de fecha 25/10/2021, se aprobd el Expediente Técnico de la | Etapa con un
presupuesto de S/ 2 373,589.00. De otro lado con la Resolucion de Alcaldia N® 160-2022-MDJN/A
se aprobd la ampliacién de plazo N° 01 por 30 dias calendarios y con la Resolucion de Alcaldia N°
189-2022-MDJN/A se aprobd la amgliacion de plazo N° 02 por 15 dias calendarios,
determinandose como fecha de culminacién para el 05 de agosto de 2022;

Que, con el Contrato de Ejecucion de Obra N® 230-2021, de fecha 31/12/2021, el
o Consorcio Pistas Libertad se obliga a ejecutar el proyecto "Creacidn de Pistas, Veredas y
Graderias en la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Unidn,
Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras,
1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AAHH. llla Cruz, Jr. Las
Orquideas Cdra. 2 e el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA HH. Los Rosales del distrito de Jesus
Mazareno - provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho” | Etapa con CUI N® 2242048,
en el plazo de 90 dias calendarios, por el monto de S/ 2 279,356.96 (Dos millones doscientos
setenta y nueve mil trescientos cincuenta y seis con 96/100 soles);

Que, mediante la Carta N° 096-2022-CONSORCIO PISTAS LIBERTAD, de fecha
03/08/2022, el Representante Comun del Consorcio Pistas Libertad presenta al Inspector de Obra
la solicitud de Ampliacién de Plazo N°® 03 del proyecto "Creacion de Pistas, Veredas y Graderias
en la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Union, Graderias
Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1,2y 3,
Jr. Tenlente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AA HH. lla Cruz, Jr. Las Orquideas
Cdra. 2 & el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA HH. Los Rosales del distrito de Jesus Mazareno -
provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho” | Etapa con CUI N® 2242048, por 15 dias
calendarios en mérito al Informe N° 0030-2022-RO/CONSORCIO PISTAS LIBERTAD del
Residente de Obra, cuyas causales son:
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a. Cambio de tuberia matriz de agua, desde |la progresiva 00 + 130 hasta la progresiva
00 + 314 de un diametro de 2 1/2” a un diametro de 4" desde |a fecha 27 de junio del
2022 hasta el 11 de julio del 2022 y de la progresiva 0+000 a la progresiva 0+130,
desde el dia 14 de julio del 2022 al 16 de julio del 2022, ejecutando esta actividad por
parte de los Vecinos de la Calle La Libertad, desde las actividades de excavaciones
para las instalaciones de tuberia matriz & instalaciones domiciliarias, las instalaciones
de las abrazaderas con su llave corporation, instalaciones de accescrios y la
colocacion de material clasificado para la base de las tuberias y el relleno respectivo.
Los trabajos de instalaciones domiciliarias se han realizado a ambas margenes de la
calle, estas excavaciones han impedido que los trabajos programados se puedan
desarrollar, impidiendo la conformacion de la sub rasante e impidiendo el ingreso de
materiales hasta los puntos de acopio,

b. Redireccionamiento de la tuberia evacuacion de aguas pluviales, inicialmente estaba
programado la ejecucién de esta partida, en la progresiva 0+170 y su evacuacion
lateral hasta la carretera Ayacucho-Huanta, pero por razones de ser terrenos
privados, y no haber socializado en la etapa de elaboracion del expediente, nos
hemos visto en la necesidad de buscar alternativas de evacuacion de las aguas
pluviales para zonas accesibles, por lo cual se ha optado en derivar las aguas
pluviales hacia la calle Bellido, utilizando un total de 79.35 ml, incrementandose un
adicional de 51 ml de los programados, los cuales no estan siendo reconocidos como
ampliacién presupuestal, pero si se solicita el reconocimiento de los plazos solicitados
por el mayor volumen excavado, el mismo que acumula un total de 131.92 m3. Una
vez realizado el entubado por la calle La Libertad, se procedid al relleno con material
clasificado alrededor de la tuberia y por capas de 0.20 mts, compactando con equipo
liviano, hasta alcanzar el nivel de sub rasante, todo este proceso constructive ha
retrasado en los trabajos programados segun el cronograma de ejecucion de obra,

C. Paralizaciones Regionales, convocados esta vez por la Federacion de Transportistas
de carga pesada y transporte urbano y de los agricultores, impidiendo el transito
normal de los volguetes que tenian programado traer el material de afirmado, para la
conformacion de la base del pavimento. Este evento se ha desarrollado el dia 18 de
julio del 2022, pero ha afecta hasta el dia 19 de julio del 2022, por razones de
seguridad los proveedores de material de afirmado no han mandado sus volguetes,
aduciendo que han sido notificados por la asociacidn de transportistas que el paro se

o desarrollaria los dias 18 y 19 de julio del 2022

d. Cambio de tuberia matriz de desagle en la calle Santa Rosa, y también el cambio de
las instalaciones domiciliarias, desde el dia 16/07/2022 hasta el 18/0712022 por la
antigliedad y tiempo limite del periode de vida Util de la tuberia existente, ha sido
solicitada por los beneficiarios, quienes estan asumiendo parcialmente el costo de
este cambio, pero afectan directamente en los trabajos programados, que es la
conformacién de la sub rasante y trabajos siguientes, afectando directamente la ruta
critica del proyecto, sin la ejecucién de este cambio no se puede continuar con los
trabajos y se realiza en toda la plataforma del terrenc en el que se va a intervenir, por
lo tanto al ser actividades no causadas por el contratista y afectando el desarrollo de
los trabajos, corresponde solicitar |la respectiva ampliacion de plazo. |

Los hechos por los que se solicita la Ampliacién de Plazo N° 03, constan en |las anotaciones del
Cuaderno de Obra:
» Asiento N° 94 de fecha 26/06/2022 del Residente de Obra

Asiento N* 85 de fecha 28/06/2022 del Residente de Obra

Asiento N° 96 de fecha 29/06/2022 del Residente de Obra

Asiento N° 87 de fecha 28/06/2022 del Supervisor de Obra

Asiento N° 98 de fecha 30/06/2022 del Residente de Obra

Asiento N* 99 de fecha 01/07/2022 del Residente de Obra

Asiento N® 100 de fecha 04/07/2022 del Residente de Obra
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Asiento N° 102 de fecha 06/07/2022 del Supervisor de Obra

Asiento N” 103 de fecha 06/07/2022 del Residente de Obra

Asiento N° 107 de fecha 11/07/2022 del Residente de Obra

Asiento N° 109 de fecha 12/07/2022 del Supervisor de Obra

Asiento N° 110 de fecha 15/07/2022 del Residente de Obra

Asiento N® 111 de fecha 18/07/2022 del Supervisor de Obra

Asiento N® 112 de fecha 18/07/2022 del Residente de Obra

Asiento N® 113 de fecha 18/07/2022 del Residente de Obra

For lo tanto, teniendo en cuenta las causales sustentadas de la AMPLIACION DE PLAZO N* 03, y
amparados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, solicitamos una ampliacion
de Plazo de 15 dias calendarios y la aprobacion del Cronograma de Ejecucion de Obra.

Cabe mencionar gue la empresa ejecutora también renuncia a los mayores gastos generales por
el pericdo de la ampliacién de plazo N® 03, la misma que se concreto formalmente con la CARTA,
NOTARIAL N° 001-2022-CONSORCIO PISTAS LIBERTAD;,
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Que, a fravés del Informe N® 001-2022-MDJN/IO/AJCY, de fecha 05/08/2022, el

Inspector de Obra del proyecto "Creacion de Pistas, Veredas y Graderias en la Calle Libertad
Cuadras 1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Union, Graderias Bajada Carretera S/N,
Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibia
Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. llla Cruz, Jr. Las Orquideas Cdra. 2 e el Psje. Los
Girasoles Cdra. 3, del A4 HH. Los Rosales del distrito de Jesls Nazareno - provincia de Huamanga
- departamento de Ayacucho” | Etapa con CUI N° 2242048 remite la solicitud de Ampliacién de
Plazo M® 03 por 15 dias calendarios presentado por el Consorcio Pistas Libertad, conforme al
siguiente detalle:

I BASE LEGAL:
Ley de Contrataciones del Estado - Ley M® 30225.
Reglamento de la Ley de Contrataciones D.5. N° 344-2018-EF,
Contrato N°* 230,

ANTECEDENTE:
CARTA N° 86-2022-CONSORCIO PISTAS LIBERTAD.

. ANALISIS:
Mediante CARTA N° 96 2022-CONSORCIO PISTAS LIBERTAD, presentada el 02 de
agosto del 2022 por el Representante Comun del Consorcio Pistas Libertad, sefior Rubén
Sanchez Quispe, con asunto: "SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 03
POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA Y APROBACION DEL
CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA, dentro del cual se considera el INFORME N°
030-2022-ROMCONSORCIO PISTAS LIBERTAD, el cual fue emitido por el Residente de
la obra el Ing. Renee Gerardo Salazar Salcedo; en el cual considera todos los
antecedentes sustentatorios de la peticion de AMPLIACION DE PLAZO N° 03, del cual
resaltan los siguientes puntos: Se ha comprobado que la solicitud de ampliacién de plazo
de |la obra N® 03, es por la causal atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al
contratista indicados en el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Confrataciones del
Estado, sustentando mediante la documentacion que se adjunta,

B. De acuerdo al cuadro de del item 3 del folio 65 de la CARTA N® 96 2022 CONSORCIO

PISTAS LIBERTAD la cual se presenta a continuacion:
ITEM ]ﬁusm. | JUSTIFICACION
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PLAZO
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Con fecha 27/06/2022, los pobladores de la
calle Libertad han ejecutado trabajos de
excavacion e Instalacion de tuberia matriz del
a) Afrasos ylo | sistema de agua, la misma que ha perjudicado
paralizaciones | el ingreso de maquinarias y mas aun dejando
por causas no | los trabajos a medic hacer como donde la
atribulbles  al | empresa ha tenido que intervenir para poder
3 | contratista. culminar los trabajos de- instalaciones del
- | Cambio de | sistema de agua matriz y del sistema de
| | tuberia Matriz | instalaciones domiciliarias, estos trabajos se
de agua de la | han desarrollado desde la progresiva 00 + 130
calle Libertad a la progresiva 00 + 314, y posteriormente
desde |a progresiva 0+000 hasta la progresiva 0
+ 130, por lo tanto la causal ha culminado el dia
14/07/2022, solicitando un resarcimiento de
| plazo parcial de 15 dias calendarios. J
Los trabajos de instalaciones del sistema de agua potable como se menciona en el cuadro,
han impedido que los trabajos programados se puedan desarrollar, impidiendo la
conformacion de la sub rasante por ende los trabajos posteriores ocasionando un refraso,
ya que son trabajos que afectan directamente en la ruta critica de la ejecucion del proyecto.
C. El consorcio Pistas Libertad renuncia voluntariamente al reconocimiento de mayores
gastos generales que se ocasionaria por la ampliacion de plazo N "03 gl cual se deja
constancia en acta.
Realizado el analisis correspondients a la CARTA N ©96-2022-CONSORCIO PISTAS LIBERTAD,
y sus antecedentes sustentatorios, se encuentran enmarcados en la Ley de Contrataciones del
Estado "Articulo 197", del cual podemos mencionar que, realizada la evaluacion correspondiente
segun las funciones se me encomendaron, se considera que se le deberan otorgar 15 dias
calendarios de ampliacion de plazo de obra N © 03 al contratista CONSORCIO PISTAS LIBERTAD
y que consideraria como nueva fecha de culminacion del Proyecto el dia 20 de agosto del 2022,

V. CONCLUSION:
Realizado el analisis correspondiente al expediente de solicitud de ampliacion de plazo de
obra N° 03, el cual fue presentado por el CONSORCIO PISTAS LIBERTAD, se concluye que,
0o se deberd otorgar un plazo de 15 dias calendarios de ampliacion de plazo de obra al
contratista CONSORCIO PISTAS LIBERTAD sin reconocimiento de mayores gastos
generales, el cual contemplaria como nueva fecha de culminacion de obra hasta el 20 de
agosto del 2022, del mismo modo la aprobacién del cronograma acelerado de obra,

V. RECOMENDACION:
Se recomienda aprobar el expediente de solicitud de ampliacién de plazo de obra N° 03 vy el

cronograma acelerado bajo acto resolutivo.
ACLARACION:

Respecto de la emision del presente documento es en mérito a la Resolucién de Alcaldia N° 191-
2022-MDJN/A de fecha 04 de agosto de 2022, en la cual se designa al Sub Gerente de Desarrolio
Urbano Rural como inspector del proyecto

15 dias
calendarios

Que, conforme al articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado con
el Decreto Supremo N® 344-2018-EF: "El contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado
por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre gque modifiqguen la ruta
critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion: a)
Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un
plazo adicional para la ejecucién de la prestacion adicional de obra. En este caso, el
contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un
plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.;
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Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
numeral 6) del articulo 20° de la Ley N® 27972 Ley Organica de Municipalidades, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento:

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR, la Ampliacion de Plazo N° 03 del proyecto “Creacién de
Pistas, Veredas y Graderias en la Calle Libertad Cuadras 1,2 y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido,
Pasaje Unidn, Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle Sta. Rosa, Jr.
Los Incas Cdras. 1, 2 y 3, Jr. Teniente Arancibia Cdras. 1, 2 y 3, Calle Garcilazo, del AA.HH. llla
Cruz, Jr. Las Orquideas Cdra. 2 e el Psje. Los Girasoles Cdra. 3, del AA HH. Los Rosales del
distrito de Jesls Nazareno - provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho” | Etapa con
CUI N® 2242048, por 15 dias calendarios, determinandose como nueva fecha de culminacion el
20 de agosto de 2022.

Articulo Segundo.- DISPONER, que la presente ampliacion de plazo no implica el
reconocimiento de mayores gastos generales por renuncia expresa del Consorcio Pistas Libertad.

Articulo Tercero.- APROBAR el Cronograma Acelerado de Obra del proyecto con CUI
N® 2242048, que en anexo adjunto forma parte de la presente resolucién.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y al
Inspector de Obra el estricto cumplimiento de lo resuelto en los articulos precedentes. Asimismo,
solicitar al Contratista la ampliacion de las garantias correspondientes,

Articulo Quinto.- NOTIFIQUESE, con copia de la presente resolucion a la Sub Gerencia
de Desarrollo Urbano Rural, Unidad de Abastecimiento, Consorcio Pistas Libertad, Inspector, y
demas unidades estructuradas de la Municipalidad para su conocimiento y fines consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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