
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 241 -2022-MDJN/A

Jesús Nazareno, 20 de octubre del 2022

VISTO:
El Informe N° 960-2022-MDJN-SGDURlAJCY, del 10/10/2022, de la Sub Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural, remitiendo el Expediente de Liquidación Física Financiera del proyecto "CREACION DEL
SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA (LOCAL MUL TIUSO) EN LA LOCALIDAD DE PONGORA DEL
DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con
CUI N° 2497131, ejecutada en convenio con el CMAN, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al Artículo 194° de la Constitución Política del EstadO;' modificado por la Ley N°

28607, Ley de Reforma del Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo
11 del Título Preliminar de la Ley W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; las Municipalidades Provinciales
y Distritales son los órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, de conformidad a las normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de
Contraloría N° 195-88-CG: es pertinente la aprobación mediante acto resolutivo la liquidación física y financiera
de las obras ejecutadas por esta municipalidad;

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 163-2020-MDJN/A del 30/10/2020 se aprueba el
Expediente Técnico del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA (LOCAL
MUL TIUSO) EN LA LOCALIDAD DE PONGORA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con un presupuesto total de SI 135,668.00 (Ciento treinta
y cinco mil seiscientos sesenta y ocho con 00/100 soles) distribuido conforme al detalle siguiente: Aporte CMAN
SI 100,000.00 (cien mil con 00/100 soles) y aporte de la Municipalidad SI 35,668.00 (treinta y cinco mil
seiscientos sesenta y ocho con .00/1-00 soles); y con Resolución de Alcaldía N° 1§2-2021-MDJN/A se aprueba
la Ampliación de Plazo W 01 por 33 días calendarios, de otro lado con la Resolución de Alcaldía W 163-2021,
se aprueba la Ampliación Presupuestal W 01 por la suma de S/16,915.17 (Dieciséis mil novecientos quince
con17/100 soles)

Que, con fecha 23/12/2020 se suscribe el Convenio de Transferencia celebrado entre el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno para la ejecución del proyecto
"CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA (LOCAL MUL TIUSO) EN LA LOCALIDAD DE
PONGORA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO", el MINJUS financia el proyecto hasta por un monto ascendente a SI 100,000.00 (Cien mil y
00/100 soles);

Que, con el Informe N° 960-2022-MDJN-SGDURlAJCY, de fecha 10/10/2020, el Sub Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, remite el Expediente de Liquidación Física - Financiera del proyecto "CREACION
DEL SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA (LOCAL MUL TIUSO)'EN LA LOCALIDAD DE PONGORA DEL
DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con
CUI N° 2497131, ejecutada en convenio con el MINJUS - CMAN para su aprobación bajo acto resolutivo, para
lo cual detalla lo siguiente: •

LIQUIDACiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO:
DATOS GENERALES:
1. Nombre del proyecto :"CREACION DEL SERVICIO DE GESTION

COMUNITARIA (LOCAL MUL TIUSO) EN LA
LOCALIDAD DE PONGORA DEL DISTRITO DE JESUS
NAZARENO PROVINCIA DE HUAMANGA
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
: 2497131
: 114 beneficiarios

2.Codigo Único de Inversiones
3. Población beneficiaria
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~ Como se puede apreciar en el cuadro de resumen de valorización de las valorizaciones 1, 2 Y 3, en el
cual se puede apreciar que físicamente el proyecto fue ejecutado al 100.00%, el cual equivaldría a la
suma de S/152,583.17 Soles (Ciento cincuenta y dos mil quinientos ochenta y tres con 17/100 soles)
como parte de la ejecución física.

111. CUADROFINAL DE RESUMEN

MES MONTO TOTAL PORCENTAJES
PARCIAL SI ACUMULADO SI PARCIAL % ACUMULADO %

INICIO 0.00 0.00 0.00 0.00%
MAYO 43,176.85 43,176.85 31.83% 31.83%
JUNIO 44,880.08 88,056.93 25.88% 57.71%
NOVIEMBRE 64,526.24 152,583.17 42.29% 100.00%
TOTAL 152,583.17 100.00%

IV. CONCLUSiÓN

Realizada la evaluación correspondiente de la información obtenida El proyecto: "CREACiÓN DEL
SERVICIO DE GESTiÓN COMUNITARIA (LOCAL MUL TIUSO) EN LA LOCALI!;?AD DE PONGORA
DEL DISTRITO DE JESÚS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO, con CUI W 2497131. Podemos concluir que:

~ físicamente el proyecto fue ejecutado al 100.00% (se realizaron todas las partidas).

MES MONTO TOTAL PORCENTAJES
PARCIAL SI ACUMULADO SI PARCIAL % ACUMULADO %

INICIO 0.00 0.00 0.00 0.00%
MAYO 43,176.85 43,176.85 31.83% 31.83%
JUNIO 44,880.08 88,056.93 25.88% 57.71%
NOVIEMBRE 64,526.24 152,583.17 42.29% 100.00%
TOTAL 152,583.17 100.00%

~ financieramente el proyecto se ejecutó al 99.97%, el cual equivale a la suma de S/151 ,500.15
soles (Ciento cincuenta y un mil quinientos con 15/100 soles), quedando como saldo S/
1,083.85 soles (Mil ochenta y tres con 85/100 soles), del cual serán devueltos de la siguiente
manera: CMAN= S/42.00 soles y MDJN= S/1,041.85 soles.

Rubros de Gasto Presupuesto aprobado Total devengados y girados Saldo SI ,

4-13 donaciones y transferencias 100,000.00 99,958.00 42.00
5-18 recursos detenninados 52,584.00 51,542.15 1,041.85

Saldo total SI 1,ll83.85

V. RECOMENDACIONES
Finalmente se recomienda la aprobación mediante Acto Resolutivo de la Liquidación Física-
Financiera y se disponga la devolución de los S/42.00 (Cuarenta y dos con 00/100 soles) a
MINJUS-CMAN.
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4. Ubicación

5. Unidad Ejecutora
6. Modalidad de Ejecución
7. Presupuesto Aprobado
8. Presupuesto Adicional
(Actualización de precios)
9. Costo Final de Obra
10. Plazo de Ejecución Inicial Aprobado
11. Fecha de Inicio
12. Fecha de Culminación Programada
13. Paralización de obra
14. Reinicio de obra
15. Ampliación de Plazo
16. Plazo de ejecución real
17. Fecha de Culminación Real
18. Amp1iación"de -plazo
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: Ayacucho
: Huamanga
: Jesús nazareno
: Pongora
: Municipalidad distrital de Jesús Nazareno
: Administración Directa
: S/135,668.00
: S/16,915.17

: S/152,583.17
: 2 meses (60 días calendarios)
: 04 de mayo del 2021
: 02 de julio del 2021
: 02 de julio del 2021
: 25 de octubre del 2021
: 22 días calendarios
: 85 días calendarios
: 15 de noviembre del 2021
: Por actualización de costos

l. CUADRO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
•

ITEM DESCRIPTIVO P~RCIAL SI
01 ESTRUCTURAS 49,442.74
02 ARQUITECTURA 24,675.21
03 INSTALACIONES SANITARIAS 2,281.55
04 TANQUE SEPTICO y POZO DE PERCOLACION 14,876.41
05 INSTALACIONES ELECTRICAS 12,125.21
06 EQUIPAMIENTO 1,800.00
07 IMPACTO AMBIENTAL 805.05
08 PLAN COVID-19 1,012.00
09 ACTUALlZAGION DE COSTOS 16,915.17

COSTO DIRECTO 123,934.34
GASTOS GENERALES 12,250.00
SUPERVISION 4,398.83
EXPEDIENTE TECNICO 12,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 152,583.17

11. CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACIONES 1,2 Y 3
VALORIZACION EJECUTADA

SALDO POR
ITEM VALORIZACION PRESUPUESTO VALORIZACION VALORIZACION ACTUAL VALORIZACION VALORIZAR

PROGRAMADO ANTERIOR ACUMULADA

VALORIZACION % VALORIZACION % VALORIZACION % VALORIZACION %

01 VALORIZACION N" 01 42,515.80 000 0.00% 43,176.85 31.83% 43,176.85 31.83% 000 0.00'

02 VALORIZACION N° 02 44,143.64 43,176.85 31.83% 44,880.08 33.08% 88,056.93 64.91% 0.00 0.00'

03 VALORIZACION N° 03 65,923.73 88,056.93 57.71% 64,526.24 42.29% 152,583.17 100.00% 000 0.00'

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 152,583.17 152,583.17
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N° 27972, Ley de Procedimiento Administrativo General y Resolución de la Contraloría W 195-88-CG; que
aprueba las normas que regulan la ejecución de las obras publicas por administración directa;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera del proyecto "CREACION DEL

SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA (LOCAL MUL TIUSO) EN LA LOCALlQAD DE PONGORA DEL
DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con
CUI N° 2497131, por la suma de S/151,500.15 (Ciento cincuenta y un mil quinientos con 15/100 soles)
~ecutada por la modalidad de Administración Directa en Convenio con la eMAN, conforme aldetalle siguiente:

S/ 99,958.00 (noventa y nueve mil novecientos cincuenta y ocho con 00/100 soles) - Aporte CMAN.
Saldo a favor SI 42.00 (Cuarenta y dos con 00/100 soles).
S/51,542.15 (cincuenta y un mil quinientos cuarenta y dos con 15/100) aporte - MDJN. Saldo a favor
SI 1,041.85 (mil cuarenta y uno con 85/100 soles).

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Unidad de Contabilidad realizar la rebaja contable por la suma
de S/151 ,500.15 (Ciento cincuenta y un mil quinientos con 15/100 soles)

Artículo Tercero.- AUTORIZAR la devolución de SI 42.00 (Cuarenta y dos con 00/100 nuevos soles)
a favor de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN).

•
Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar las acciones

administrativas pertinentes para concretizar la transferencia a los beneficiarios y cierre del proyecto.

Artícu"lo Quinto.- 'NOTIFrQUESE la presente Resolución al MTNJUS y unidades estructuradas de la
municipalidad para el cumplimiento de lo dispuesto.

REGíSTRESE, NOTIFíQUESE y ARCHIVESE.


