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-2022-MDJN/A
Jesús Nazareno,L2_5 Gel 2022

VISTO:
El Informe N° 002-2022-MDJN-SGDUR/IO/AJCY, de fecha 17/10/2022, del Inspector de Obra solicitando

T41 la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado W 02 del proyecto "Mejoramiento y Equipamiento del Servicio
11j, o.~ de la Capacidad Operativa del Palacio Municipal de Jesús Nazareno, distrito de Jesús Nazareno - provincia de
1) ~~ Huamanga - departamento de Ayacucho" Primera Etapa con código único de inversiones N° 2558454, y;

~ lA ~il
:; M PAL ~jt CONSIDERANDO:

.$;/ Que, la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno es un órgano de gobierno local con persone ría jurídica
_~C~~ de derecho público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme
. . a lo establecido en el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,

concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado. Dicha autonorntafáotca en la facultad de
emitir actos de gobierno, actos administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con la Resolución de Alcaldía W 203-2022-MDJN/A, de fecha 26/08/2022, se aprobó el
Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento y Equipamiento del Servicio de la Capacidad
Operativa del Palacio Municipal de Jesús Nazareno, distrito de Jesús Nazareno - provincia de
Huamanga - departamento de Ayacucho" con código único de inversiones N° 2558454, con un
presupuesto de SI 308,045.10 (Trescientos ocho mil cuarenta y cinco con 10/100 soles) en el plazo
de 45 días calendarios y con Resolución de Alcaldía W 217-2022-MDJN/A, de fecha 08/09/2022, se
aprobó el Expediente Técnico de la Primera Etapa con código único de inversiones N° 2558454, con
un presupuesto de SI 167,200.00 (Ciento sesenta y siete mil doscientos y 00/100 soles);

Que, con el Informe N° 002-2022-MDJN-SGDUR/lO/AJCY, el Inspector de Obra solicita la aprobación
del Presupuesto Analítico Modificado W 02 del proyecto "Mejoramiento y Equipamiento del Servicio de la
Capacidad Operativa del Palacio Municipal de Jesús Nazareno, distrito de Jesús Nazareno - provincia de
Huamanga - departamento de Ayacucho" Primera Etapa con código único de inversiones N° 2558454;

Que, la Resolución de Contraloría W 195-88-CG, indica que los egresos que se efectúan en las obras
deben ser concordantes con el presupuesto analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normativa vigente;

Por lo que, estando a lo expuesto, a la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG y ala Ley orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar, el Presupuesto Analítico Modificado W 02 del proyecto "Mejoramiento y

Equipamiento del Servicio de la Capacidad Operativa del Palacio Municipal de Jesús Nazareno, distrito de Jesús
Nazareno - provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho" con código único de inversiones N° 2558454,
con un presupuesto de SI 167,200.00 (Ciento sesenta y siete mil doscientos y 00/100 soles), conforme al detalle
siguiente:
ESPECIFICA DESCRIPCION MONTODE GASTO

2.62.2.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 0.00PERSONAL
2.62.2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 126,643.65

2.62.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 39,164.90SERVICIOS
2.62.2.1.6 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (OTROS) 1,391.46

TOTAL 167,200.00

Artículo Segundo.- Encargar a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y a la Dirección de
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica realizar los actos administrativos pertinentes para dar
cumplimiento a lo aprobado en el artículo precedente.

Artículo Tercero.- Notificar a las unidades estructuradas de la municipalidad para su conocimiento y
cumplimiento.


